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 RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El presente trabajo para la obtención del Titulo del MDI, trata del Plan de 
Negocios del Proyecto Inmobiliario  EDIFICIO RESIDENCIAL ANAGES, 
ubicado en el Sector de Amagasí del Inca, en la ciudad de Quito. 
 
El proyecto inmobiliario ha sido concebido partiendo de un análisis global 
del entorno en el que se desarrollo. Los parámetros analizados serán: 
Macroeconómicos, análisis de mercado, análisis de la competencia, 
enfoque del componente arquitectónico, análisis de Costos y Precios, 
estrategia comercial y el Analisis de Factibilidad Financiera del Proyecto.  
 
Todos los parámetros han aportado para sustentar la factibilidad y 
vialidad del Proyecto Inmobiliario y para que sea  positivo su desarrollo.  
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ABSTRACT 
 
This Project of MDI is the Business Plan Project ANAGES RESIDENTIAL 
BUILDING, located in Amagasí of Inca, in Quito. 
 
The building project has been designed based on a comprehensive 
analysis of the environment, where was development. The parameters 
analyzed are: Macroeconomic, market analysis, competitive analysis, 
architectural component, cost and price analysis, business strategy and 
Financial Analysis Project. 
 
All parameters have been provided to support the viability of the building 
project. 
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2. Objetivo  
El desarrollo de este capítulo tiene como objetivo evidenciar la realidad macroeconómica que  
vive el Ecuador  en relación a nuevas industrias como la construcción, a raíz de la 
dolarización. 
Me enfocare en la realidad de la construcción como importante base productiva del  país,  se 
analizará el efecto de las principales variables que afectan al desarrollo de este sector y se 
presentara la realidad de la construcción para innovar en la propuesta inmobiliaria del sector 
de la vivienda en el país. 
Como gerentes de proyecto este análisis es la base que sustenta la propuesta de estrategias 
para reducir los riesgos derivados de la situación actual del país. 
2.1 Antecedentes del Sector de la construcción. 
En el Ecuador la construcción  es un sector estratégico y dinámico, que se interrelaciona en 
varios  aspectos: públicos, privados, sociales y del medio ambiente. A partir del “Boom 
Petrolero”, este sector ha repuntado con un aporte socio – económico al país, siendo la 
construcción una herramienta productiva para la generación de empleo, capacitación, 
desarrollo de infraestructura, desarrollo de proyectos sustentables pero sobre todo la 
construcción esta relacionada con el bienestar de la sociedad. 
2.2 Indicador PIB. 
Para iniciar con el análisis del PIB como indicador, se debe definir su concepto, de acuerdo 
al Economista Franklin Maighuasca, didácticamente define que: “El PIB es la medida que 
identifica el valor total de la producción de un país a precios de mercado, considerando todos 
los sectores productivos del mismo: primarios con la utilización de recursos naturales, 
secundarios con la industria manufacturera y la construcción; y terciarios con el sector de 
servicios. El valor total de la producción se puede cuantificar en valores corrientes como en 
valores constantes y son evaluados trimestralmente por el Banco Central de Ecuador”.  
Siendo este un indicador tan importante en el desarrollo de la macroeconómica de un país, 
de identifica el PIB dentro del  panorama industrial del país, se puede afirmar que si bien es 
cierto no somos un país constructor en nuestra base productiva, sin embargo este sector 
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tiene un aporte en el PIB en porcentajes muy similares  al  del sector agrícola. Como se 
puede ver en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. PIB por industrias. 
Fuente: Informe Mensual – Banco Central de Ecuador- Febrero 2012. 
 
Los últimos 15 años ha aportado con el 5.2% y 10% en las tasas de variación de las 
industrias, considerándose un sector con tasas altas de crecimiento pero al mismo tiempo de 
Volatilidad (Varia mucho y muy rápido, con estas características es un sector inestable que 
necesita políticas de apoyo para incrementar la productividad , se propone : Fortalecer  la 
base institucional ( como Municipios y gobierno ), fortalecer las bases de financiamiento para 
los pequeñas empresas, capacitación de la mano de obra y políticas de desarrollo en los 
planes gubernamentales del gobierno central. 
Algo interesante que podemos acotar en relación al desarrollo macro del país, es la 
importancia de otro termino económico como es el VAB, Valor Agregado Bruto, con esta 
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variable, podemos analizar en el siguiente cuadro el aporte el sector de la construcción al 
VAB, afirmando nuevamente la condición del país no como país agrícola, tomando otro giro 
para explotar un sector muy importante como es la construcción.  
 
Cuadro 2 . Valor Agregado bruto por industrias.  
Fuente: Informe Mensual - Banco Central del Ecuador – Diciembre 2011 
 
Al realizar el análisis de los indicadores de la construcción como aporte al PIB y al VAB, se 
puede concluir categóricamente que este sector es muy importante para le economía de 
nuestro país, siendo luego de las actividades petroleras, el sector de mayor crecimiento. 
En el país, el PIB a nivel nacional ha tenido irregulares tasas de variación durante los últimos 
5 años.  
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Cuadro 3. Tasas de variación del PIB periodo 2008-2012. 
Fuente: Informe Mensual – Banco Central del Ecuador- Febrero 2012 
 
Como indica en la grafica tiene una tendencia al alza, de ahí que es importante entender que 
actividades son las que actúan directamente en la variación del PIB, aportando a su 
crecimiento. Uno de los sectores a nivel industrial que aporta al PIB nacional es el sector de 
la construcción que se lo analiza a continuación. 
2.3 El PIB y el sector de la construcción. 
Con la dolarización a partir del año 2000, el sector de la construcción ha crecido rápidamente 
y ha incrementado el crecimiento del PIB en el Ecuador, como un sector representativo, 
sacando mucha ventaja al petróleo y sus derivados. En la grafica a continuación, se presenta 
el primer lugar para la construcción como sector de aporte económico y desarrollo en el PIB 
nacional. 
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Ocupa el primer lugar con una contribución de 0.72 a la variación trimestral del PIB, 
demostrando el dinamismo del sector.  
 
Cuadro 4. Contribución de las Industrias a la Variación Trimestral del PIB.  
Fuente: Informe Mensual-Banco Central del Ecuador – Diciembre 2011. 
Es importante señalar que la construcción tiene como base, la fuerza de trabajo en la mano 
de obra no calificada, y a su vez genera un alto índice de  empleo informal y en porcentaje 
muy bajo la contratación formal de los empleados. 
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Cuadro 5 . PIB del sector de la construcción. 
Fuente: Informe Mensual – Banco Central del Ecuador – Fecha: Febrero 2012 
 
Los indicadores del PIB de la construcción aporta a la economía con una tendencia en 
crecimiento desde el 2008, en el ano 2012 se calcula que el aporte será de 28 millones de 
dólares para la economía nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 6 Tasa de Variación del PIB  en la construcción. 
 Fuente: Informe Mensual- Banco Central del Ecuador, Febrero 2012 
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Es importante revisar las tasas de variación que ha tenido el PIB en la construcción en los 
últimos 5 años. Siendo 1 el año 2008 y 5 el año 2012, se grafica la inestabilidad en este 
sector especialmente en el 2009. Tiene una tendencia al alza por los diferentes incentivos 
crediticios y tasas para este sector que ha implementado el gobierno a partir del ano 2010. 
 Según  fuentes del BEV (Banco Ecuatoriano de la Vivienda) al segundo semestre del 2010, 
se generó en 27 proyectos financiados por el BEV, la creación de empleo directo a 19.460 
personas  y  48.000 empleos indirectos adicionales; además afirma  que si los 34 proyectos 
en análisis (propuestas de gobierno)  se cumplen las  cifras aumentaran a 95.000 empleos 
directos y sobre los 260.000 indirectos. 
2.4 Indicadores de Inflación. 
Como concepto general la Inflación se define como: “el aumento sistemático de los precios y 
es la consecuencia de una excesiva emisión de billetes del banco central que responden a 
diferentes factores internos y externo”1. (MAIGHUASCA, 2011-2012) 
Existen factores internos como son: la especulación, acaparamiento de mercancías, tasas de 
interés bancario muy altas en los créditos al consumidor, y además se suman causas 
externas como: el exceso de importaciones, salida de capital al exterior e inclusive la 
situación política – económica mundial, que influye en la inflación del país. 
La tasa de inflación en el Ecuador en el ano 2011, termino en un 5.4%, esta es registrada en 
el ultimo trimestre del 2011 según los indicadores del BCE2 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Definición de Inflación, Compendio de Analisis Económico MDI, Franklin Maighuasca, Septiembre 
2011. 
2
 Siglas del Banco Central del Ecuador  
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Cuadro 7. Registro Mensual de la Inflación.  
Fuente: Informe Mensual – Banco Central del Ecuador – Febrero 2012 
 
Es importante analizar, como afecta la inflación a nivel de las regiones y de las ciudades del 
país, para Enero del 2012, se registran los mayores índices inflacionarios, por consumos de 
algunos de bebidas alcohólicas y transporte. El promedio general que llegaron es del 0.57%. 
Las ciudades son Ambato, Quito, Cuenca y Machala con la variación de inflación mensual 
como se indica en la siguiente grafica. 
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Cuadro 8. Inflación Mensual por ciudades. 
 Fuente: Informe Mensual-Banco Central del Ecuador- Febrero 2012 
 
2.5 Inflación y el sector de la construcción. 
Con la consecuencia de que los últimos años la tasa de inflación en el país ha tenido una 
tendencia a la alza, y estos resultados causan ambiente de inestabilidad económica para los 
inversionistas. Como consecuencia de uno de los factores de la inflación con el exceso de  
Importaciones para acabados, produce el incremente en los costos de materiales de 
construcción. En general el costo final de los presupuestos se ven limitados para construir. 
Con este panorama de la aumento de la inflación, dificulta las construcciones de nuevas 
obras tanto en el sector público como en el privado.  
En el sector privado, la inflación repercute directamente en los presupuestos finales y la 
rentabilidad para los inversionistas. Muchas veces como promotores y constructores se debe 
asumir altos porcentajes de imprevistos y riesgos en las obra, con el afán que el consumidor 
final o cliente no se vea afectado en el precio final de los inmuebles.  
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Cuadro 9 Cuadro de Inflación Anual de la construcción y otros referentes.  
Fuente: Anuario Estadístico del INEC 2012 
 
El producto mas grave de la inflación en el sector de la construcción, es que disminuye las 
inversiones en el mercado inmobiliario, directamente afectando al a oferta y la demanda de 
algunas tipologías como la vivienda.  
 
 
Otro factor que se ve afectado por la inflación son los créditos hipotecarios, ya que los 
bancos empiezan a restringir la accesibilidad a créditos y sobre todo incrementan las tasas 
de interés para esta cartera. 
2.6 Mercado Laboral y la construcción. 
El mercado Laboral es una importante variable económica y social que debemos analizar 
dentro de la situación macroeconómica del país. El mercado laboral se ve reflejado en las 
personas empleadas y activamente económicas, en el Ecuador se considera los niveles de 
trabajo por la importancia de generación de empleo, siendo la construcción una de las 
principales actividades como fuerza de producción en la economía del país.  
Con el mejoramiento del empleo en la base productiva de la mano de obra, se aporta a la 
calidad de vida de la población y por ende a la disminución de la pobreza. Otro punto que se 
debe apoyar es la capacitación de la mano de obra no calificada, su rendimiento y 
aprendizaje de las tareas diarias, aportan sustancialmente en la construcción. Un ejemplo 
claro es el papel importante que juegan los maestros de obra, si visualizamos a la 
construcción como una ““cadena de productividad” o “cluster” para solventar la 
especialización en ciertos trabajos físicos y técnicos, la raíz para expandirse es fortalecer el 
talento humano, debemos ver el beneficio de la capacitación para incrementar notoriamente 
la calidad y costos en las obras.  
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Como estrategias,  el gobierno en conjunto con la empresa la empresa privada, deberían 
apoyar con una inyección de recursos dirigida a los colegios técnicos  especializados para 
técnicas de construcción.  
Tanto como para inversionistas, constructores y clientes, el nivel de empleo y desempleo, la 
demanda potencial de clientes (calificada), marca una variable para la dinámica del sector de 
la construcción por eso la importancia de su análisis en los siguientes ítems. 
 
2.6.1 Niveles de Empleo y subempleo 
La población tiene una tasa de crecimiento positiva, que influye directamente en la calidad de 
vida, empleos y trabajo a nivel del país. De acuerdo al ultimo censo poblacional, la población 
a nivel de la ciudad de Quito (ciudad de estudio inmobiliario), esta cerca de los 2’240000 
habitantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Cuadro de Población total y crecimiento de la ciudad de Quito.  
Fuente: Informe Mensual- Banco Central del Ecuador- Febrero 2012. 
 
De esta cifra, la población económicamente activa equivale a un 70 % de clase media alta3 
(GAMBOA, 2012), quiere decir que 1´568.000 personas son económicamente activas. Sin 
                                                          
3
 Dato porcentual proporcionado en el SEMINARIO: MERCADO INMOBILIARIO con Ernesto Gamboa. 
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embargo si analizamos las tasas de empleo, desempleo y subempleo en el país, y se indica 
una evolución estable con las tasas indicadas durante los últimos 5 años en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 11. Cuadro de Tasas de Empleo, desempleo y subempleo.  
Fuente: Anuario Estadístico del INEC 2012 
 
Existen publicaciones en el último censo 2010 con proyecciones al 2012, donde se identifica 
la población en el mercado laboral la tasa de desempleo a variado del 5 al 4.2%. Por otro 
lado es importante para el análisis del mercado labora que la tasa de empleados subió del 
34.2 al 40.5%. Estos resultados demuestra que existe mas estabilidad laboral los últimos 5 
años por políticas económicas e incentivos para la producción. 
El sector más favorecido con estas tasas de empleo es el de la construcción ya que el país 
tiene un aumento de población activa y empleada, pero no hay que olvidar que no todos 
están calificados como demanda potencial de clientes y que tengan acceso a adquirir bienes 
inmuebles. 
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2.6.2 Población económicamente activa y de Afiliación al seguro 
social. 
Al analizar las estadísticas de población económicamente activa que se ha incrementado los 
últimos 5 años, no se debe identificarlos a toda esta población como demanda potencial para 
el tema inmobiliario, se debe identificar en un grupo de  demanda potencial calificada y 
remunerada especialmente en la ciudad de Quito, porque es la ciudad que mayor cantidad 
de financiamiento a nivel de créditos para adquisición de bienes inmuebles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 12. Cuadros Estadísticos del Personal Ocupado y remunerado. 
 Fuente: Anuario Estadístico del INEC 2012 
 
Evidentemente en las estadísticas se refleja que la región de población o personal ocupado 
(empleado o subempleado con un 53.23% del total del país), se encuentra en la región Sierra 
y se refleja los índices de remuneración en la provincia de Pichincha, evidenciando a Quito 
como un lugar de amplios horizontes de trabajo. 
CAPITULO 3 – ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO 64     
 
Toshiba 
 
 Este fenómeno no es de hoy, es un fenómeno migratorio de la provincia hacia la capital. 
Estas cifras para el análisis del sector construcción e inmobiliario es muy importante porque 
evidencia que existen clientes potenciales para la obtención de bienes inmuebles, 
especialmente de vivienda. 
La población económicamente activa, es de el 41%; de  toda esta población se debe 
diferenciar que todos los empleados y subempleados, para acceder a un bien inmueble, lo 
harían por créditos (CHIPO); con el gobierno y las políticas crediticias esta fomentando a 
mas empleados la afiliación al Seguro Social (IESS), para regularizar las afiliaciones y 
posteriormente que los afiliados sean potencialmente calificados para acceder a créditos con 
el BIESS. 
 
Cuadro 13. Gráficos Estadísticos de Población Activa y población afiliada. 
 Fuente: Anuario Estadístico del INEC 2012 
 
2.7 Sector financiero, las tasas de Interés y el sector de la 
construcción. 
En términos históricos vale la pena anotar que desde que se constituyó el Sector Público y el 
Sector Financiero en el país, el sector de la construcción ha tenido un comportamiento 
importante en su crecimiento por las inversiones y financiamiento. 
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Según el Art. 375 de la Constitución en el marco de ser un país pluricultural, acerca del 
Hábitat y vivienda, dice: “El estado, en todos sus niveles de gobierno garantizara el derecho 
al Hábitat y a la vivienda digna”; el gobierno que forma parte del sector público, apoyara con 
derecho a educación, salud, vivienda, alimentación, servicios básicos, infraestructura, 
vialidad, seguridad social, vivienda digna entre otros. Este enfoque en la constitución  
respalda a proyectos de construcción de Interés social, descuidando el Sector medio, que se 
ve obligado a invertir en el Sector Privado. 
Las tasas de interés en el mercado crediticio del País, han entrado en competencia por una 
del estado que es el BANCO DEL IESS. El gobierno al colocar a un participante directo con 
crédito tanto para adquisición de bienes inmuebles y además crédito directo para 
construcción, rompe el mito de la falta de apoyo al sector industrial (construcción). Los 
bancos deben entrar a competir con las tasas de financiamiento del BIESS (8.62%). Este 
fenómeno ayuda a dinamizar los créditos y por ende el sector privado. (NEGOCIOS, 2011)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 14.Cuadro de Tasas de Interés y opciones de financiamiento en la construcción. 
 Fuente: Revista Ekos Negocios, Noviembre 2011 
 
 
 
 
 
ENTIDAD FINANCIERA NOMBRE DEL CRÉDITO TASA INTERÉS
Banco Bol ivariano Plan Vis ión Vivienda 10,50%
Banco de Guayaqui l Casa  Fáci l 9,98%
Banco Internacional Crédito INTER Casa 10,78%
Mi primera  casa 5%
Hipoteca  Pacífico 9%
Banco del  Pichincha Crédito Habitar 10,75%
Banco Promérica Crédito inmobi l iario 10,78%
Biess Crédito hipotecario 8,62%
Produbanco Crédito hipotecario 10,78%
Mutual is ta  Pichincha Crédito hipotecario 11,33%
Cooprogreso Crédito de vivienda 10,38%
Coop. 29 de octubre Crédito de vivienda 10,77%
Banco del  Pacífico
CAPITULO 3 – ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO 66     
 
Toshiba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 15. Cuadro de Crédito al sector privado de acuerdo a la entidad financiera.  
Fuente: Informe Mensual – Banco Central de ECUADRO- Febrero 2012 
Los datos estadísticos demuestran se el gobierno ha aportado en la base del desarrollo 
nacional tanto en vialidad como para vivienda, el BEV y MIDUVI crearon  Bono Mi Primera 
Vivienda y esta estrategia gubernamental impulso a las construcción para trabajar en 
proyectos de obra social y en serie, que han generado empleo y cubrir el déficit de vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 16. Cuadro de Planes de Vivienda. 
Fuente: Centro de Investigación CLAVE! Junio - julio 2011 
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De acuerdo al informe oficial presentado por el Gerente del BEV4, (VIVIENDA, 2012) la 
proyección de proyectos de interés social y vivienda digna para el ano 2012, es de: 150 
proyectos a nivel nacional, 50.000 viviendas, he inyectara a la economía del país 
130.000.000 dólares para su construcción. Estas cifras son proyecciones como proyectos a 
ejecutarse un porcentaje en este año y rematar los proyectos el próximo. 
En el cuadro anterior, se visualiza los porcentajes de inyección de bonos a nivel nacional. La 
provincia como mayor aporte para la construcción de estas viviendas es Pichincha seguida 
de Guayas y Manabí. Este dato se respalda ya que en Pichincha y Guayaquil existe la mayor 
parte de migrantes campo – ciudad, y esto genera el déficit de vivienda que se debe suplir. 
Además se indica la inversión del gobierno en varios tipos de planes de vivienda a nivel 
nacional. A continuación el grafico de porcentajes de aporte en la construcción con los 
créditos y financiamientos en el sector. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 17. Cuadro de 
aportes de 
construcción de viviendas 
Fuente: Centro de Investigación CLAVE! Junio - julio 2011 
 
La construcción cumple con apuntar al déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda, sin 
embargo el descuido de servicios básico imposibilitan la proyección a gran escala de esta 
                                                          
4
 Datos tomados de Entrevista realizada el dia 15 de Marzo  2012, por Tele Amazonas al Gerente del BEV.  
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tipología constructiva como es la Vivienda Interés Social. La tenencia de la vivienda se sigue 
localizando en el área urbana de las ciudades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 18. Cuadro de Tenencia de VIVIENDA CENSO 2010.  
Fuente: Anuario  Estadístico  INEC 2012 
 
La problemática que debe resolver el sector público (Gobierno Central, Gobiernos cantonales 
y Municipios)  es la decisión de invertir integralmente en propuestas para impulsar la 
construcción, significa no realizar grandes obras de vialidad, soluciones habitacionales y 
descuida el acceso a servicios básicos de luz  y agua para los sectores que ya están 
integrados en el país. Por otro lado la construcción en auge también viene enfocada en el 
sector privado.  
El Mercado de los bienes raíces ha tenido un despunte en los últimos 15 años, ofertando al 
sector medio alto y cubriendo las necesidades de este segmento.  
El cuello de botella que encontramos en este sector son: Financiamiento y Competencia 
Oligopólica (pocos productores con independencia de decisiones) y tramitología para 
legalizar los proyectos. En el sector Privado se encuentra que la competencia de costos se 
da en las empresas que manejan el mercado de la construcción inmobiliaria. Existe una 
marcada diferencia de la construcción en función del sector público, que se caracteriza en 
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una económica de escala ( Interés social ) contra la construcción privada que es para un 
sector identificado en el estrato medio – alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 19. Créditos para vivienda 2011. 
 Fuente: Informe Mensual – Banco Central del Ecuador- Febrero 2012 
 
Sin embargo gracias a las facilidades de financiamiento por medio de los créditos 
hipotecarios tanto en el BIESS (100% del costo total de vivienda) como la banca, (70% del 
costo total de la vivienda). El apoyo del gobierno para fomentar un clima de estabilidad 
financiera para el sector de la construcción, se ve reflejado en las inversiones de los 
ciudadanos que no los dejan únicamente como ahorro , sino que podrán invertir en la banca , 
para entrar en la corriente circular de una economía mixta- abierta  para impulsar el 
desarrollo del sector constructor.  
La banca privada se mantiene sin embargo la competencia de dinamiza y tiene una 
tendencia al alza es mas con el BIESS y las políticas del estado para sus afiliados y 
obtención de créditos. Como se evidencia en el grafico de créditos para vivienda. 
CAPITULO 3 – ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO 70     
 
Toshiba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 20. Cuadro de Montos desembolsados para créditos de Vivienda. 
 Fuente: Informe Mensual – Banco Central del ECUADROR- febrero 2012. 
La dinámica dentro del sector construcción en función del Sector Privado, se refleja en la 
apertura a créditos financieros diversificando el sector, así: Créditos para vivienda, créditos 
para comercio  y créditos de consumo. Se manejan además créditos en menor porcentaje en 
otros sectores como: agricultura, comercio, servicios y energía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 21. Grafico de porcentajes de créditos en la cartera del Banco del Pacífico.  
Fuente: Banco del Pacifico – AGOSTO 2011 
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2.9 Remesas 
A partir del 2000, con la dolarización, la industria de la construcción, mejoro notablemente 
por las remesas de los inmigrantes, factor importante para el PIB en el país. Los últimos 8 
años estas remesas habían  seguido el mismo patrón del  envío de dinero para compra de: 
terrenos y bienes inmuebles, sin embargo esto fue hasta el año 2008, que  por la crisis   la 
tendencia se rompió a niveles preocupantes. Con cifras de acuerdo a la Secretaria del 
Migrante, las remesas a finales del 2008 e inicios del 2009 fueron de 554 millones de 
dólares. En el cuadro,  se indica que el ingreso de las remesas hasta principios del 2010. 
(ECUADOR, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 22. Datos estadísticos de la Secretaria del Migrante, ano 2010. 
Fuente: Secretaria del Migrante.2010 (MIGRANTE, 2010) (VIVIENDA, 2012) 
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Cuadro 23. Montos de Remesas Recibidas en miles de USD por REGION.  
Fuente: Informe Mensual- Banco Central del ECUADRO- FEBRERO 2012   
             
La tendencia de las remesas que inyectan a la economía del país ha cambiado 
considerablemente, observamos en la grafica un fenómeno en el ingreso de dinero por parte 
de la región del Austro, siendo en el 2007 y 2008, muy importante con su aporte. 
Existe mejor ingreso de remesas en el sector de la costa, esto se evidencia con el 
incremento del sector inmobiliario en la costa, especialmente en Guayaquil. La sierra con 
Quito, siendo la zona donde mas se ha aportado con esta inyección de capital mantiene sus 
ingresos pero con tendencia a la baja.  
Con los datos citados, debemos aclarar que las remesas de los migrantes continuaran 
siendo un pilar importante para la inversión inmobiliaria del país, sin embargo lo más 
relevante es analizar que tipo de proyectos innovadores en sus planes de crédito y 
financiamiento se puede presentar a este grupo de la población de participación dinámica en 
la economía del país.  
2.10  Riesgo País. 
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1 2009 10.90%
2 2010 8.11%
3 2011 7.93%
4 2012 8.58%
Riesgo pais en los ultimos 4 anos
“El riesgo país es el valor que nos proporciona la información importante en nuestra realidad 
para los inversionistas en el País.”5 (BRIGHAM, 1994)Con el riesgo país se define la talla y 
crecimiento de un mercado, en el caso inmobiliario, es un dato muy importante para analizar 
las tasas de rendimiento  para evaluación de los proyectos. Este indicador determina la 
reputación de un país en credibilidad, confianza y políticas financieras para dar a conocer el 
inversionista el riesgo de proyectos en el sector.   
El riesgo país en el Ecuador se analiza durante los últimos 4 anos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Cuadro 24 Resumen de Riesgo 
País.  Elaborado por: GMG  
El riesgo país a Mayo del 2012 esta en 8.88% es decir ha incrementado los puntos de riesgo 
durante los últimos periodo. 
Esta tasa define el crecimiento o decrecimiento de un mercado con los niveles de riesgo que 
pueden tener para la inversión nacional y extranjera. Es claramente que el riesgo País con el 
Gobierno actual, aumenta porque estamos en periodo de elecciones y candidaturas, es decir 
los inversionistas son más cautos para tomar decisiones en sus empresas y negocios. 
La tendencia del Riesgo País es al alza ya que en el ano 2013 serán las elecciones de la 
nueva cúpula de gobierno. Para nuestro análisis es importante porque con el Riesgo país y 
por medio del método CAPM, podemos definir las tasas de rendimiento con la cuales 
medimos nuestro proyectos y tomar las decisiones de inversión o no.  
2.11  CONCLUSIONES 
                                                          
5
“Fundamentos de Administración Financiera “, Weston y Brigham . 
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En la siguiente tabla, se tabulo un resumen de los puntos macroeconómicos del país que 
influyen en el sector de la construcción. Se califico  sobre 5 puntos, en base a fortalezas y 
debilidades para conocer las influencias de los factores macroeconómicos para la toma de 
decisiones en nuestro proyecto. La tabla indica: 
 
Tabla 1. PARAMETROS MACROECONOMICOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.  
Elaborado por: GMG. 
La puntuación de los factores macroeconómicos ha sido positiva, por lo tanto en el periodo 
de análisis del Nov. 2011 hasta Junio  del 2012, estos parámetros influyen en su mayoría de 
manera positiva para la inversión en proyectos inmobiliarios.  
Sin embargo debemos estar pendiente dos factores  importantes  negativos  que son: las 
remesas y el riesgo país, para analizarlos  en el próximo año para los proyectos 
inmobiliarios.  
Indicador Definicion 2011 2012
Debilidad / 
Fotaleza 
Importancia para la construccion Puntuacion sobre 5
PIB 
CONSTRUCCION
Es una medida que identifica el 
valor total de la produccion en un 
pais 
7.2% 8% Fortaleza
La construccion es un sector que genera 
trabajo y emplea a mano de obra no 
calificada. La tendencia es al alza para 
aporte al Pais 
5
INFLACION
Es el % de aumento excesivo en los 
precios en un mercado 
5.40% 5.70% Debilidad
Nos indica el alza de precios en la materia 
prima y por ende el alza de precios en la 
construccion
3
Empleo 
Variable que analiza como mejora o 
empeora el empleo y desempleo de 
los trabajadores . 
40.50% 49.90% Fortaleza
Es importante porque la construccion 
genera empleo para mano de obra no 
calificada
5
Desempleo
Variable que analiza como mejora o 
empeora el empleo y desempleo de 
los trabajadores . 
7.00% 4.20% Fortaleza
Es importante porque la construccion 
genera empleo para mano de obra no 
calificada
3
PEA Poblacion Economicamente activa 41.00% No hay datos Fortaleza
EL PEA, es indicador importante para 
conocer quienes son los potenciales 
clientes para acceder a una vivienda. 
4
Tasas de Interes 
BIESS
Dato financiero para el estado 
financiero de los creditos para 
prestamos y para inversion en la 
construccion
9% 8.62% Fortaleza
Esta es una fortaleza porque el estado da 
facilidades de credito para la vivivenda y 
los construcotres podemos generar 
propuestas en base a esta inversion en la 
construccipn
5
Tasas de Interes 
BANCOS
Dato financiero para el estado 
financiero de los creditos para 
prestamos y para inversion en la 
construccion
12% 10.50% Debilidad
Muy pocas personas pueden acceder a 
creditos bancarios por las altas tasas de 
interes aun vigentes, que no son 
competencia con el BIESS
3
REMESAS
Ingresos por los migrantes para 
invertir en su vivienda proppia y 
bienes inmuebles en el pais 
650 millones 260 millones Debilidad
La tendencia de las remesas es a la baja 
por la crisis producida en Europa y el 
retorno de los migrantes a nuestro pais por 
la falta de empleo.
3
RIESGO PAIS 
Esta tasa define el crecimiento o 
decreciemiento de un mercado con 
los niveles de riesto que pueden 
tener para la inversion nacional y 
extranejra
7.93% 8.58% Debilidad
Durante el periodo de elecciones y 
candidaturas, el rieso pais tiende a subir 
por la inseguridad que puede generar para 
las empresas , proyectos  inversiones en el 
pais.
3
Resultados promedio de analisis 4
Resumen de DatoS Macroeconomicos de Ecuador / Febrero 2012
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3.1 ANTECEDENTES 
En el Ecuador los últimos 10 años, se han incrementado en gran  magnitud  los índices de 
construcción y por ende su aporte a en la economía Nacional.  
El estado y el sector financiero, han empujado por medio de financiamientos tanto para 
compradores y para los constructores, la confianza y oportunidad de créditos en la industria 
de la construcción.  
En Quito y Guayaquil se ha desplegado una capacidad de pago para centrar la inversión 
tanto en vivienda, oficinas y centros comerciales. 
Con toda la bonanza  para la construcción, este capítulo se analizara la real oferta y 
demanda de la ciudad de Quito, en la tipología de vivienda, particularmente centrados en el 
segmento medio alto, donde se localiza la propuesta arquitectónica del Proyecto a 
analizarse. 
3.2 CARACTERISTICAS DEL SEGMENTO DE DEMANDA 
3.2.1  Determinantes de la Tenencia de Vivienda. 
La nueva demanda junto con las ordenanzas municipales actuales que han presionado al 
sector de la construcción en el alza de precios en los costos de construcción por m2., 
especialmente en el segmento medio tipo y medio alto, se origina por la informalidad que aun 
existe en la capital para construir. 
Para realizar el análisis de la competencia es necesario determinar el sector de demanda 
para vivienda. Particularmente de acuerdo al censo del 2010, la tenencia de la vivienda 
propia es mucho mayo a la arrendada. Las personas miran la necesidad de invertir su dinero 
en algo propio para su BIENESTAR.  
Esto se ha incentivado con los Bonos de la Vivienda, otorgados por el estado desde al ano 
2010, reactivando el sector de la construcción e inmobiliario, para propuestas habitacionales 
a todo nivel económico. 
Se ha tomado como base de datos el Informe de Mercado realizado por la empresa de 
Ernesto Gamboa en el Analisis de Oferta y Demanda para este capitulo. La fecha de la 
muestra es de Abril del 2012. (GAMBOA, ABRIL 2012) 
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Grafico 1 CUADRO ESTADISTICAS VIVIENDA PROYECCION  
Fuente: INEC 2012.  
Nuestro sector de análisis se lo realiza en la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, ya 
que parte  de estos programas de Vivienda se han incrementado en todo el país, como indica 
la grafica anterior. 
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El nivel de las personas que arriendan su vivienda es alto con un 51.2% 6 y tiene mayor 
porcentaje que la tenencia de vivienda propia que actualmente tiene un 44%. La condición de 
la vivienda se da en función de los arriendos y la compra de vivienda Propia. En el ultimo 
quinquenio del 200-2005, los arriendos crecieron significativamente, sin embargo por el 
desde el 2010 por la inyección que realizo el gobierno para créditos en el sector de la 
construcción y la vivienda, el sector medio alto- Alto y Medio de la sociedad se ha inclinado a 
la compra de vivienda propia.  
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 2. GRAFICOS ESTADISTICOS CONDICION DE VIVIENDA ABRIL 2012. 
Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
El gobierno además ha apoyado a los gobiernos seccionales a que la construcción de 
vivienda para que se formalice tanto por normas de construcción y además para la 
legalización de todos los inmuebles. Actualmente aproximadamente el 70.5% de las 
construcciones son informales y obviamente, el municipio obliga al constructor y clientes a 
legalizarse y formalizar las propuestas de proyectos en el tejido urbano de la ciudad de 
Quito. 
                                                          
6
 Estudio de Mercado de Quito – Ernesto Gamboa y Asociados – Abril 2012. 
Condición a tener vivienda propia Segmento alto  
Condición a tener vivienda propia Segmento medio alto  
Condición a tener vivienda propia Medio Bajo  
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Grafico 3 GRAFICO DE PERMISOS DE CONSTRUCCION 2011  
Fuente: INEC 2012 
"La demanda de nueva vivienda es mayor a 500.000 unidades, pero sube cada año en 
70.000 unidades en el Distrito metropolitano de Quito."7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 4 GRAFICA DE NÚMERO DE HOGARES EN AREAS URBANAS  
                                                          
7
 Auge Inmobiliario sin precedentes, Revista Gestión  Entrevista Ing. Hermel Flores, Presidente C. 
construcción. , Marzo 2012 
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Fuente: INEC 2012 
3.2.2 PREFERENCIAS POR TIPO DE VIVIENDA  
 
 
Grafico 5 GRAFICO DE PREFERENCIA DE VIVIENDA PARA ADQUIRIR  
Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
 
De acuerdo al  análisis de mercado inmobiliario por parte de Gamboa Asociados, la 
preferencia de obtener vivienda se sigue ubicando en los niveles medios altos y con un 39% 
de preferencia en el segmento alto de la ciudad de Quito.  
3.2.3  Preferencia de Vivienda por sectores. 
 
Grafico 6 GRAFICO PREFERENCIA DE VIVIENDA POR SECTORES . 
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Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
Para ratificar las estadísticas del segmento medio alto para la vivienda y es básicamente 
hacia el segmento donde se enfoca nuestro proyecto, el sector de la cuidad de Quito donde 
se desarrolla vivienda de este tipo es en la zona norte. Tenemos un porcentaje de 43.50% de 
este segmento en busca de adquirir vivienda propia o para comprar bienes inmuebles.  
La mayoría de familias a las que se enfoca en este segmento son familia completamente 
consolidadas entre 4 a 5 miembros, con dos ingresos fijos mensuales (esposo y esposa) en 
su mayoría. 
3.2.4 Preferencia de tamaño por M2  de viviendas 
 
Grafico 7GRAFICO DE TAMANO DE VIVIENDA POR M2. 
Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
 
De acuerdo a las estadísticas las unidades de vivienda para las familias consolidadas están 
en las áreas de: 133 a 160 m2 El segmento que apunta para ser cliente potencial en estas 
unidades de vivienda es el segmento medio alto , con promedios de130 m2 a 50 m2 , sea 
departamento o casa unifamiliar.  
 
3.4  FORMAS DE PAGO  
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Es muy importante conocer como se manejan las formas de pago en el mercado inmobiliario. 
De la forma de pago dependen los factores: 
 Cronograma de Ventas en los proyectos 
 Planteamiento de los ingresos fijos de los clientes cuando adquieren una 
vivienda 
 La capacidad de endeudamiento del cliente.  
Existen algunas formas de financiamiento que han facilitado para la adquisición de primera 
vivienda o vivienda en general, especialmente para el sector medio alto. Las entidades que 
han abierto sus créditos para esto son: 
 BANCO PICHINCHA y OTROS  ocupa una cartera alta de créditos 
hipotecarios con  45.96 
 BIESS. Llevándose progresivamente la  cartera de clientes en estos 
momentos con 36.44% 
 COPROGRESP, MUTUALISTA PICHINCHA, como los más representativos 
en el medio.  
 
Grafico 8 GRAFICO DE ENTIDADES DE FINANCIAMEINTO. 
Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
3.4.1 Financiamiento  
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El financiamiento en las anteriores entidades citadas, califican al cliente previamente para 
comprobar su calificación para acceder a un crédito hipotecario. Se tratara dos entidades 
importantes 
3.4.1.1 BIESS 
El tipo de financiamiento más acogido desde el ano 2010 son los créditos del BIESS. El 
gobierno ha inyectado una cantidad significativa para los asegurados que puedan acceder a 
la primera vivienda o en muchos casos para remodelaciones o compras de terreno. 
El BIESS maneja el 100% de la deuda, en la práctica como desarrolla el desembolso el 
BIESS es de la siguiente manera: 
 Precalificación aprobada con las 36 aportaciones consecutivas para el crédito 
 El bien inmueble debe estar en su 90% terminado para ser avaluado. 
 El constructor deberá presentar los documentos legarles y permisos 
habilitantes del bien inmueble. 
 El asegurado al BIESS, presentara los documentos de ley para abrir su 
carpeta y proceder al avalúo 
 El avaluó del inmueble se lo realiza 15 días después de la presentación de la 
carpeta del cliente calificado. 
 El BIESS maneja el avalúo con una calificación del 90% del crédito, no lo 
avalúa por el 100% ya que se asegura que el cliente tenga el 10% de entrada 
para enganchar la compra con el constructor. 
 El avalúo se lo entrega al constructor y al BIESS y se informa al cliente el 
monto a desembolsarse. 
 Posterior a este proceso se realiza los trámites legales de firmas de escrituras, 
registro del bien en el registrador de la propiedad, y firma de escrituras para 
hipotecar el bien con la entidad. 
3.4.1.2 BANCO U OTRAS ENTIDADES 
En los bancos se sigue un proceso similar al del BIESS, con la diferencia que el cliente 
puede acceder a solo el 70% del costo del bien inmueble. 
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De igual forma el cliente debe estar calificado de manera positiva en la central de riesgos y 
cumplir con la calificación para poder acceder al crédito en cada entidad.  
En el caso del estado del bien, la condición es que debe estar terminado en un 70% para 
poder acceder al avalúo y las áreas comunales deben estar concluidas en su 90% para ser 
avaluadas ( esto sucede en el caso de departamentos )  
2.4.1.3 Plazos para los créditos  
Los créditos hipotecarios se los realiza desde los 5 anos hasta los 25 anos, de acuerdo a las 
di referentes tasas de intereses en el mercado. Lo recomendable es tener la deuda no tan 
extensa por el excesivo pago de intereses a las entidades financieras.  
El BIESS, otorga el crédito al 8.5% y Los Bancos en general otorgan los créditos al 12% 
anual. 
De acuerdo al análisis inmobiliario realizado por Ernesto Gamboa y Asociados se determina 
lo siguiente: 
 
 41.8 % de los clientes realizan los créditos a 15 anos 
 32  % de los clientes realizan el crédito a 10 anos 
 20 % lo realizan el crédito a 20 anos. 
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Grafico 9 GRAFICA DE PLAZOS PARA CREDITOS HIPOTECARIOS. 
Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
 
Muchas veces por la capacidad de endeudamiento y altos pagos mensuales para el bien 
inmueble la gente prefiere endeudarse con el crédito de 20 a 25 anos, ya que miden sus 
ingresos mensuales para repartir equitativamente el dinero para la vivienda (normalmente se 
destina entre un 30% y 40% de los ingresos para estos fines).  
3.4.1.4 Interesados en adquirir vivienda  
Para la propuesta de los proyectos inmobiliarias en al ciudad de Quito se debe analizar el 
interés de los clientes para la compra, y además se debe medir el tiempo en la que ellos 
quieren adquirir su vivienda, de acuerdo a los estudios de mercado la gente cuando van a 
visitar las ferias de construcción y vivienda, se deciden por la compra cao 3 anos mas tarde 
de lo que realizaron las visitas. 
El porcentaje mas alto de la población que toma la decisión en ese tiempo es del segmente 
Medio bajo y Bajo. Existen 84000 hogares que en 3 anos adquirirán su vivienda. Por lo que 
para nosotros como constructores y promotores inmobiliarios, nos da luces para orientarnos 
a estos segmentos que aun no están convencidos para su compra.  
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Otro porcentaje que si debo analizarlo es el Medio / alto, son alrededor del 13500 hogares 
que pueden adquirir de forma inmediata el bien, obviamente porque este grupo si esta 
considerado como demanda potencial calificada. Los proyecto de segmento alto tienen una 
acogida en este segmento por las facilidades de crédito y pago para adquirir bienes 
inmuebles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 10 GRAFICA DE INTERES EN TIEMPO PARA ADQUIRIR VIVIENDA. 
Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
 
Como se acoto en los párrafos anteriores la demanda interesada en comprar vivienda por 
medio de créditos del BIESS u otra entidad financiera, se encuentra en el segmento Medio 
Bajo y Bajo. 
Esto claramente refleja la capacidad de endeudamiento que tiene los segmentos medio alto 
versus la poca accesibilidad a comprar de contado del resto de segmentos. 
Es por estas razones las políticas del gobierno para que el BIESS promueva la obtención de 
vivienda propia para quienes sean calificados y además tengan la capacidad de 
endeudamiento para evitar hipotecas vencidas e inmuebles que quedan en inventario. 
SEGMENTO 
ALTO PARA EL 
PROYECTO  
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Como se indica en la grafica, el segmento bajo es quien más accede a créditos para pagar 
su vivienda propia.  Son 81000 hogares para acceder a vivienda y se debe trabajar en 
propuestas para este segmento que se encuentra con mucho potencial. 
 
 
Grafico 11 GRAFICA DE INTERES EN COMPRA DE VIVIENA A CREDITO. 
Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
3.4.2 Formas de Pago  
Como promotores inmobiliarios debemos analizar la propuesta de ventas en nuestros 
proyectos con la formas de pago que manejan los clientes y se maneja en el mercado de 
acuerdo al segmento que los proyectos se enfoquen. La forma de pago más usual es por 
medio de créditos bancarios. 
Cuando los clientes acceden a un crédito y de acuerdo a lo analizado anteriormente se 
procede así: 
 10% de reserva del bien inmueble 
 20% en cuotas hasta la entrega del inmueble para presentarse a crédito (se 
paga en cuotas mensuales) 
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 70% con crédito hipotecarios (CHIPO) para terminar de pagar el resto del 
inmueble.  
Se analiza en la siguiente grafica que los porcentajes para acceder al crédito en cada 
segmento sobrepasan el 90%. Esto es muy importante porque nuestro planteamiento para 
ventas y cronogramas de ingresos debe relacionarse con la realidad de pago del cliente en 
todo segmento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 12 GRAFICA DE FORMAS DE PAGO A CREDITO. 
Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
 
Sin embargo no podemos descartar a los pagos de contado, donde se pueden manejar tasas 
de descuento importante para el cliente, y se lo debe negociar acertadamente porque son 
Más del 90% acceden a créditos  
Edif. ANAGAES 
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flujos grandes que ingresan al proyecto.  
Grafico 13 GRAFICA DE FORMAS DE PAGO AL CONTADO. 
Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
 
El segmento alto al que va enfocado el Edificio ANAGAES , es un  segmento en donde se 
puede trabajar con clientes que paguen de contado una gran parte del total del inmueble. 
Equivale a un 13% de su segmento que pueden cancelar en efectivo el otro 87 % accederá a 
un crédito.  
3.5 PERFIL DEL CLIENTE 
Antes de entrar al análisis del sector donde se realiza la propuesta del Edificio ANAGAES, es 
importante definir y describir al cliente que va enfocado nuestro producto. El análisis anterior 
nos da una imagen clara hacia que segmento hemos trabajado la propuesta. 
Para determinar el perfil analizaremos los siguientes puntos: 
 Dividendos Mensuales  
 Situación de acabados en la que comprarían la vivienda.  
3.5.1 Dividendos Mensuales. 
Para analizar la capacidad de endeudamiento de una familia y determinar el segmento al 
que se enfoca un proyecto inmobiliario, es importante analizar el rango de ingresos 
determinados en el análisis del Mercado inmobiliario realizado por Ernesto Gamboa. 
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Grafico 14 GRAFICA DE INGRESOS FAMILIARES. 
Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
 
En la referencia anterior de ingresos se marcan de la  siguiente manera los segmentos: 
 Segmento Bajo  2.7 % del PAE. 
 Segmento Medio, equivalen a 25.38% de la PAE. 
 Segmento Medio Alto , Equivale al 59.1 % del PAE  
 Segmento Alto Equivale al 10.4 % del PAE 
 Un 2% equivale a un segmento alto (lujo) que adquieren viviendas de uso 
exclusivo.  
Por le tipo de proyecto que proponemos y por los ingresos del cliente el SEGMENTO 
DEL EDIFICIO ANAGAES ES UN SEGMENTO  ALTO, con ingresos de 3000 A 6000 
dólares americanos mensuales. 
3.5.2 Características del Nivel Socioeconómico. 
Las características de los sectores de nivel socioeconómico alto se relacionan con los 
siguientes parámetros para adquirir una vivienda: 
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 La vivienda debe estar ubicada en un sector residencial con una plusvalía 
alta. 
 La vivienda debe estar ubicada estratégicamente por su accesibilidad y 
seguridad para la familia.  
 La vivienda debe estar terminada con buenos acabados, muchos de estos 
clientes en segmente ALTO,  suelen pedir modificaciones o mejoras a los 
acabados.  
 Los clientes de clase Media Alta, compran su vivienda completamente 
terminada, llave en mano para ser utilizada.  
 
 
 
 
 
 
SEGMENTO DEL PROYECTO   
 
Grafico 15 GRAFICA DEL ESTADO DE VIVIENDA  PARA COMPRA. 
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Fuente: Estudio de Mercado Abril 2012 por  ERNESTO GAMBOA.  
 
3.5.3 Perfil del Cliente  
El proyecto ANAGAES  se enfocara claramente en profesionales el Nivel Socio Económico 
ALTO, cuyos miembros deben tener las siguientes características:  
1. Ingreso Mínimo Familiar:    $3500 hasta $ 6000 
2. Integrantes de la Familia:    de 3 a 5 integrantes  
3. Formación del Jefe (s) de Familia: Profesional, mínimo 3er nivel en adelante.  
4. Ocupación:     Ejecutivo edad promedio 30 en adelante.  
 
 
 
 
 
 
3.6 ANALISIS DEL SECTOR DEL PROYECTO   
 EL SECTOR DEL PROYECTO  
San Isidro del Inca es un barrio situado al Noreste del Distrito Metropolitano de Quito, 
pertenece a la parroquia Urbana San Isidro del Inca., referirse al mapa de parroquias mas 
adelantes. Está ubicado en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. 
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Ilustración 1  UBICACIÓN DEL SECTOR AMAGASI DEL INCA EN LA CIUDAD DE QUITO.  
Elaborado por: GMG  
El barrió esta limitado por el sector de Amagasí del Inca y Buenos aires al Norte, San José 
del Inca al Sur, Zambia y el Tablón al este y el Morlan al Oeste. Existe un contraste urbano 
en dos sectores importantes dentro de San Isidro, el primer sector es: Amagasí del Inca y el 
otro sector mantiene el mismo nombre del Barrio como San isidro del Inca. La calle que 
separa a estos sectores es la calle de los Nogales. 
Las avenidas de acceso importantes son Av. Eloy Alfaro y la Av. El Inca y conexión hacia el 
Noreste con la AV, Simón Bolívar o Corredor Periférico de la ciudad. 
El barrio en su parte central posee una iglesia Antigua en la calle los Nogales. En este sector 
central aun se conservan calles adoquinadas y no muy vistosas para la accesibilidad. Por el 
sector central de San isidro las características de barrio pequeño se mantienen. 
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 El sector y su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2 IMÁGENES REALES DE HITOS REPRESENTATIVOS DEL SECTOR. 
Elaborado por: GMG 
Por el contrario en el sector Norte de Amagasí del Inca, podemos encontrar un área 
completamente residencial con muy pocas zonas de vivienda antigua de los asentamientos 
indígenas. Los accesos, tipología de las viviendas y la caracterización del sector, han llevado 
a que las personas que migran a las residencias sean de un nivel social medio alto. Tienen 
hitos importantes cercanos como son:  
EMBAJADA AMERICANA (SEGURIDAD), HOSPITAL SOLCA (ACCESO SALUD 
INMEDIATA), MEGA KYWI (COMODIDAD COMERCIAL)  
Mega Kiwi 
Embajada Americana 
Hospital Oncológico de Solca 
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A continuación se presentan fotografías de las áreas inmediatas de proyectos similares al 
Edificio ANAGAES. Es importante analizar el entorno arquitectónico porque la propuesta 
debe ir de la mano con la realidad del sector para mejorarla y complementarla.  
 
Ilustración 3 IMÁGENES DEL ENTORNO 
INMEDIATO AL PROYECTO 
Elaborado por: GMG  
El proyector de análisis para el pan de 
negocios  se encuentra ubicado en el 
Sector Norte, identificado como AMAGASI 
DEL INCA , para efectos del análisis , 
tomaremos en cuenta la diferencia de las 
propuestas de competencia entre los dos 
sectores para poder analizar la oferta de vivienda en el sector. La zona es completamente 
residencial y de ahí que se desarrollan alrededor hitos como: Escuelas, colegios, el hospital 
de Solca, Mega centros comerciales y accesos completamente señalizados para la 
seguridad de los moradores de Amagasí del Inca.  
3.6.1 Análisis del Sector de Competencia 
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Realizando la investigación de campo de los proyectos determinados  como competencia. Se 
identifica en el sector de San Isidro del Inca   y Amagasí del Inca, con 7 proyectos relevantes 
para analizarlos como base de competencia para la propuesta inmobiliaria del Edificio 
Anagaes.  
Ilustración 4 UBICACION DE LOS SECTORES AMAGASI DEL INCA Y SAN ISIDRO DEL INCA. 
Elaborado por: GMG 
El proyecto ANAGAES se encuentra ubicado en el sector de AMAGASI DEL INCA. En esta 
zona se analizara 4 referentes de proyecto, los 3 proyecto restantes son de la zona de San 
Isidro del Inca.  Estos dos sectores a pesar de estar tan cerca en su entorno tienen dos 
propuestas diferentes de proyectos inmobiliarios, tanto en precios como en tipología para la 
zona. De ahí que decidí ampliar el análisis para conocer la competencia real del sitio y a que 
cliente se enfoca cada proyecto. 
3.6.2 Análisis de Vías accesos en los proyectos 
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Ilustración 5 UBICACIÓN GENERAL DE VIAS DE ACCESO AL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG 
El sector de San Isidro y AMAGASI DEL INCA, tienen la característica de ser un sector 
completamente accesible en vías públicas y transporte público. En el mapa se describen a 
las Av. Eloy Alfaro como acceso inmediato al sector y por ende al proyecto. Otra 
característica para el sector y que favorece al proyecto ANAGAES es la ruta de transporte 
público para acceder al proyecto. Un proyecto es viable tanto por su ubicación y su 
accesibilidad al transporte público y privado para los usuarios.  
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3.6.3 Análisis de la Ubicación de los proyectos de Competencia 
 
Ilustración 6 UBICACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA. 
Elaborado por: GMG 
Es importante identificar los proyectos de competencia inmediata para nuestro proyecto, en 
AMAGASI DEL INCA tenemos 4 proyectos aledaños referenciados como base de 
competencias y son: KAYA, MILAN, JOHANA Y PARU.  Estos proyectos son residenciales 
con exclusividad de departamentos en su numero de unidades, son edificios de 4 pisos de 
altura, con subsuelos y ascensor. 
Los proyectos de SAN ISIDRO DEL INCA identificados como competencia no inmediata pero 
que se están desarrollando en el sector son: BALCONES DE SAN ISIDRO, BOSQUE DE 
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SAN ISIDRO y BALCON DE TRIANA, estos proyectos son mixtos entre casas y 
departamentos o solo casa para la zona. 
3.6.4 Análisis de Hitos Representativos del sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 7 UBICACIÓN DE HITOS REPERESENTATIVOS EN EL PROYECTO.  
Elaborado por: GMG 
El sector cuenta con 4 hitos representativos que aportan con la identificación del sector: 
1. EMBAJADA AMERICANA. La embajada ubicada en el sector de Amagasí del Inca, da un 
radio de seguridad de 3 km. a  la redonda para los moradores de la zona. 
2. HOSPITAL DE SOLCA. Todo hospital, clínica o centro de salud, identifica a la zona como 
un sector residencial consolidado. Los moradores pueden acceder por emergencias a este 
hospital ya que es un hospital semi público y especializado. 
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3. MEGA KYWI. Cuando los sectores de las ciudades se consolidad, las zonas residenciales 
empiezan a demandar usos comerciales y cercanos a sus viviendas. Este centro integral de 
comercio brinda: elementos para hogar, materiales  para la construcción, cosas para los 
niños si requieren de tareas para los colegios. 
4. IGLESIO DE SAN ISIDRO: Para muchas familias con sus creencias religiosas los lugares 
de culto son importantes que estén cerca de sus hogares.  
3.6.5 Análisis de Ubicación de centros educativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8 UBICACIÓN DE CENTROS EDUCAITVOS EN EL SECTOR . 
Elaborado por: GMG 
El sector de AMAGASI DEL INCA Y SAN ISIDRO DEL INCA, cuentan con una importante 
ubicación de colegios e instituciones educativas del alto prestigio en la ciudad de Quito. 
Entre los colegios más renombrados de la zona son: Colegio SEK, Colegio Martin Cerere, 
Colegio Letort, entre otros. El segmento de nivel socioeconómico en el cual se encuentran 
estas instituciones es de nivel Medio Alto y son de educación privada. 
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Las familias consolidadas, aprecian mucho la cercanía inmediata a los colegios para sus 
hijos pequeños y de mediana edad, por la seguridad, accesibilidad rápida y tranquilidad para 
recogerlos en horas del día.  Este punto es muy importante para promocionarlo con el cliente 
del Proyecto ANAGAES. 
3.6.6 Análisis de  Transporte Urbano del sector  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 9 UBICACIÓN DE RECORRIDO DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL SECTOR. 
Elaborado por: GMG 
En muchos  de los proyectos inmobiliarios, el transporte público es muy importante de 
acuerdo al segmento que este enfocado. No por el hecho de tener automóvil o no, por el 
contrario si no se tienen un automóvil o las personas que trabajan en las viviendas debe 
tener un acceso seguro. 
El sector de AMAGASI DEL INCA, cuenta con una línea urbana directa hacia el proyecto y 
sus alrededores, esta línea se llama  EDEN – SAN PABLO, y tiene una ruta desde el sur 
hasta el norte de la ciudad.  
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Los mas importante es que la ruta de salida esta ubicada a 2 cuadras del proyecto 
ANAGAES.  Existen otros transportes alternos que también llegan al sector por medio de la 
AV. Eloy Alfaro e ingresan las personas peatonalmente a sus viviendas.  
3.6.7  Análisis de Seguridad del terreno. 
 
El terreno cuenta con un radio de seguridad de 3 KM a la redonda por la presencia de la 
Embajada Americana.  
La embajada se encuentra ubicada en las calles Guayacanes y Avigiras, a 3 cuadras de 
nuestro terreno. 
Es muy importante esta característica estratégica de ubicación, porque la gente puede 
acceder tanto en vehículo como peatonalmente, y la imagen urbana de la peatonizacion del 
sector, consolida a la zona como una zona residencial de alta plusvalía en Quito.  
En la siguiente ilustración, se indica los radios de seguridad para el proyecto: 
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Ilustración 10 UBICACIÓN DE RADIOS DE SEGURIDAD DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG 
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3.6.8  Análisis de la Zonificación del Sector.  
 
Ilustración 11 MAPA DE ZONIFICACION DEL AMAGASI DEL INCA 
Fuente: ILUSTRE  MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO. 
 
En el sector de Amagasí del Inca el uso principal del suelo es residencial .El mapa indica 
claramente el 80% de vivienda consolidada en la zona. 
Las características de uso residencial del sector es para RESIDENCIAL 2, esta asignación 
del a nomenclatura evalúa lo siguiente: 
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“Art. 12.- Condiciones de implantación del uso Residencial.- 
Los usos permitidos deben utilizar el 100% del COS Total, sea cual sea la clasificación del 
uso residencial (R1, R2 o R3). El limitar su utilización total en los casos de los usos R1 Y R2 
significa de alguna manera un condicionamiento en el aprovechamiento del Lote. “ 
El sector de AMAGASI DEL INCA, norma su construcción a no más de 4 pisos en altura para 
su desarrollo.  
3.6.9  Análisis de Costos Promedios de Arriendo del Sector. 
Dentro de todo el Analisis de la competencia, fue importante realizar un sondeo de los 
precios reales de la zona como son: ARRIENDOS, PRECIOS DE VENTA Y PRECIOS DE 
TERRENOS.  
 Arriendos de Amagasí del Inca 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 16 GRAFICOS DE AVALUO COMERCIAL ARRIENDOS MARZO 2012. 
Fuente: REVISTA VIRTUAL VIVE 1. COM  
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En el sector inmobiliario los arriendos muchas veces determinan si la zona es para inversión 
la compra de inmuebles o es para vivienda propia. De acuerdo al análisis que se toma de la 
Revista Virtual Inmobiliaria Vive 1. Com. , los arriendos por m2 están alrededor de 3.40 
dólares, el promedio mensual para arrendar casas en el Periodo de Abril 2011 al 28 de 
Marzo del 2012 es de 400 dólares mensuales. La tendencia de los arriendas es a subir sus 
precios por la plusvalía que sigue ganando la zona.  
 Arriendos de San Isidro del Inca  
 
Grafico 17 GRAFICO DE AVULUO COMERCIAL DE ARREINDOS SAN ISIDRO DEL INCA. 
Fuente: REVISTA VIVE 1.COM  
En el sector de San Isidro del Inca, de acuerdo a esta revista inmobiliaria los arriendos 
mensuales se encuentran en un promedio de 6.25 dólares por M2, quiere decir que un 
departamento  de 120 m2 cuesta su renta 700 dólares mensuales, La zona se renta mucho 
los departamentos y las personas que invierten en inmuebles por el sector es para inversión 
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ITEM TIPO DE VIVIENDA M2 SECTOR ARRIENDO No. dormitorios Banos Parqueaderos Jardin / Terraza NO. DE CONTACTO
1 DEPARTAMENTO 120 EMBAJADA AMERICANA $380.00 3 2 1 0 92749753
2 DEPARTAMENTO 50 SOLCA $260.00 1 1 1 0 87737124
3 CASA 120 SOLCA $320.00 3 2.5 1 1 EN SITIO
4 SUITE 50 SOLCA $370.00 1 1 1 0 EN SITIO
$332.50
NOTA: EDIFICACIONES CON 3 A 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 
DATOS DE ARRIENDO DESCRIPCION PROGRAMA ARQUITECTONICO 
RESUMEN DE ARRIENDOS
PROMEDIO DE ARRIENDO REAL EN SITIO
y no para vivienda propia. La tendencia se encuentra al alza porque no existen muchas 
propuestas de departamentos en la zona, la zona es más consolidada con casas para venta 
y para arriendo.  
Sin embargo por visitas en sitio al sector y sondeo telefónico de arriendos reales para el 
sector que se lo conoce en Quito como SOLCA.  
Se presenta un análisis comparativo de los arriendos reales en el sitio. El arriendo promedio 
se encuentra en 332.50 dólares mensuales. 
Este dato lanza a nuestra interpretación, que la gente por el sector prefiere no rentar un 
departamento o casa, prefiere adquirir una vivienda propia. Este arriendo referencial 
promedio se lo hizo con unidades de vivienda que tienen más de 10 anos de construcción y  
están siendo remodeladas en el sitio.  
 Matriz de Comparación: Análisis de Arriendos en el sector.  
 
Tabla 2 TABLA DE RESUMEN DE ARRIENDOS EN SITIO EN EL SECTOR. 
Elaborado por: GMG 
Esta aproximación a los arriendos del sector en toda la zona, confirma la realidad del sector 
que es destinado para los usos de vivienda propia y no para arriendo, por eso se desarrollan  
7 proyectos inmobiliarios enfocados a segmentos medios alto que  quieren consolidarse en la 
zona.   
 
3.6.10  Análisis de Costos Promedios de Venta del Sector. 
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Otro parámetro para analizar en el sector es los promedios de venta de los inmuebles en la 
zona. De la misma manera que se realizo el análisis de arriendos lo realizare para los dos 
sectores de estudio: AMAGASI DEL INCA Y SAN ISIDRO DEL INCA. 
 Ventas por M2 Amagasí del Inca  
 
Grafico 18 GRAFICO DE AVALUO COMERCIAL PRECIOS POR M2 EN AMAGASI DEL INCA.  
Fuente: REVISTA VIRTUAL VIVE 1. COM  
De acuerdo a la revista Vive 1, los precios por m2 en el sector de AMAGASI DEL INCA están 
en 875 dólares por m2, este precio es referencial porque mucha va a influir el tipo de 
proyecto, acabados y características que se esté ofertando, sin embargo es un precio que se 
debe analizar para sustentar los precios y costos del Proyecto. Esta zona sigue ganando 
plusvalía por las características inmediatas del sector.  
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 Ventas por M2  San Isidro del Inca  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 19 GRAFICO DE AVALUO DE PRECIOS POR M2 EN SAN ISIDRO DEL INCA. 
Fuente: REVISTA VIRTUAL VIVE 1 COM 
De acuerdo a la revista Vive 1, los precios por m2 en el sector de SAN ISIDRO DEL INCA 
están en 600 dólares por m2, este precio es muy real comparando con los proyectos 
analizados mas adelante en la zona de San Isidro, este sector no tiene mucha exclusividad 
de vivienda como lo tienen AMAGASI DEL INCA.  
La tendencia de los precios de acuerdo a esta revista inmobiliaria es a la baja. La zona no ha 
ganada plusvalía  
 
 Matriz de comparación: Precios promedio por m2 de venta de 
competencia  
De la misma forma que se analizo en sitio los arriendos, se realizo el análisis en sitio y  
visitando a los proyectos, los precios de venta de la competencia directa. Estos precios se 
los presenta en el siguiente cuadro: 
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esd 
Tabla 3 RESUMEN DE PRECIOS DE VENTA POR M2 EN EL SECTOR. 
Elaborado por: GMG 
Los Precios de Venta en el Sector de AMAGASI DEL INCA, tienen un promedio de los 
proyectos de competencia de 900 a 1000 dólares por m2.  
Los Precios de Venta en el Sector de SAN ISIDRO DEL INCA, tiene un promedio de 600 
dólares por m2. 
EL promedio de Venta real en ambos sectores es de 795 dólares por m2, sin embargo cada 
proyecto tiene sus potenciales para ofrecer a cada cliente.  
Con estos precios referenciales se analizara la competencia directa de proyecto y se 
respaldan las decisiones tomadas para los precios del proyecto ANAGAES.  
 
3.6.11  Análisis de Costos Promedios de Terreno del Sector.  
Dentro del análisis inmobiliario y evaluación de proyectos no podemos descartar el Rubro 
Terreno para analizarlo.  
Se ha tomado como referencia la Revista Vive Virtual 1, en las dos zonas de estudio: 
Terrenos en AMAGASI DEL INCA (UBICACIÓN DE EDFI. ANAGAES) y terrenos en SAN 
ISIDRO DEL INCA.  
CODIGO NOMBRE PROYECTO
TOTAL 
UNIDADES SECTOR
PRECIO DE VENTA 
POR M2
1 EDIFICIO JOHANA 8 JARDINES DE AMAGASI $980
2 EDIFICIO PARU 7 JARDINES DE AMAGASI $950
3 KAYA 25 AMAGASI DEL INCA $1,000
4 MILAN 8 AMAGASI DEL INCA $848
5 PORTAL DE SAN ISIDRO 32 SAN ISIDRO DEL INCA $500
6 BOSQUES DE SAN ISIDRO II 25 SAN ISIDRO DEL INCA $683
7 BALCON DE TRIANA 94 SAN ISIDRO DEL INCA $608
$795.57
DATOS DE VENTA
PROMEDIO DE VENTA  REAL EN SITIO
RESUMEN DE VENTAS POR M2 
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 Costo por M2 en Amagasí del Inca  
 
 
 
Grafico 20 GRAFICO DE AVALUO COMERCIAL COSTO POR M2 EN AMAGASI DEL INCA. 
Fuente: REVISTA VIRTUAL VIVE  .COM 
Los terrenos en el sector de Amagasí del Inca tienen un promedio de área de 500 m2, la 
malla del sector esta completamente consolidada con este terreno tipo, para evitar la 
densificación del sector. El Costo promedio por M2 es de 207  dólares americanos. El 
terreno para el proyecto ANAGAES, se lo negocio a un costo de 107000 dólares  y el 
costo por M2 fue de 205 dólares americanos.  
De acuerdo a la Revista VIVE 1. (1.COM, 2012) La tendencia a subir los costos por m2 de 
terrenos se encuentra en alza.  
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 Costos de Terreno por M2 en  San Isidro del Inca   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 21 GRAFICO DE AVALUO COMERCIAL COSTO POR M2 TERRENO EN SAN ISIDRO DEL 
INCA. 
Fuente: REVISTA VIRTUAL VIVE 1.COM 
 
 
A pesar de que el Proyecto no se encuentra ubicado en SAN ISIDRO DEL INCA, es 
importante analizar los costos referenciales del costo por m2, este dato ayuda a entender 
también como incide el terreno en los precios de venta de la zona, ya que los precios son 
inferiores al sector de AMAGASI DEL INCA.  
EL costo promedio por M2  en el periodo de abril 2011 hasta Marzo del 2012, el costo es de 
170 dólares por M2.  
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Evidentemente la zona no tiene costos de terreno bajos y están muy parecidos los costos  a 
sectores como Nayon que se encuentran a 10 minutos de la zona. Es una zona con alta 
plusvalía tanto en terrenos como en los bienes  inmuebles que se desarrollen en la zona. 
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3.6.12  Conclusiones del Análisis del Sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4 RESUMEN DE PARAMETROS DE ANALISIS PARA LA BASE DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR. 
ITEM PARAMETRO ANALISIS
ENTORNO
POSITIVOS / 
NEGATIVOS 
PORQUE 
PUNTUACION 
SOBRE 5 
POSITIVOS / 
NEGATIVOS 
PORQUE 
PUNTUACION 
SOBRE 5 
1 PROYECTOS DE COMPETENCIA Positivo 
Porque los proyectos analizados 
son similares al Edificio ANAGAES
5.00 Negativo
Los proyectos sirven unicamente 
como referencias de precios mas 
no de tipologia
3
2 VIAS DE ACCESO Positivo Vias en buen estado y senalizadas 5.00 Negativo
Las vias no tienen muy buenas 
condiciones de acceso 
3
3
UBICACION EN RELACION AL 
PROYECTO 
Negativo Tienen mucha cercania al Proyecto 3.00 Positivo
No son competencia para el 
proyecto 
4
4 HITOS REPRESENTATIVOS Positivo
La presencia de Embajada, 
hospital y Megakywi son hitos 
positivos
5.00 Positivo
La presencia de Embajada, hospital 
y Megakywi son hitos positivos
4
5 CENTROS EDUCATIVOS Positivo
Caracteriza al sector como 
residencial
5.00 Positivo
Caracteriza al sector como 
residencial, pero estan mas 
alejados de este sector 
4
6 TRANSPORTE URBANO Positivo Accesibilidad Inmediata 5.00 Positivo Accesibilidad Inmediata 5
7 SEGURIDAD DEL SECTOR Positivo
Cercania de 3 km en la embajada 
americana
5.00 Negatibo
Este sector no entra en el radio de 
seguridad
3
8 ZONIFICACION Positivo
La zonificacion de Residencial no 
dana el entorno urbano del 
proyecto 
5.00 Positivo
La zonificacion de Residencial no 
dana el entorno urbano del 
proyecto 
5
9 COSTOS DE ARRIENDO Positvo 
Los costos de los arriendos no son 
altos porque la gente prefiere 
comprar el bien que rentarlo
4.00 Negativo
Los costos de los arriendos son 
altos y compiten con los precios de 
las viviendas en venta
3
10 PRECIOS DE VENTA Positivo
Los precios de venta justifican los 
servicios del sector 
4.00 Positivo
Los precios de venta justifican los 
servicios del sector 
4
11 COSTOS DE TERRENOS Negativo
Si no se controla la especulacion 
de los terrenos pueden danar el 
mercado de la zona
3.00 Negativo
Si no se controla la especulacion 
de los terrenos pueden danar el 
mercado de la zona
3
PUNTUACION DEL SECTOR 
AMAGASI DEL INCA
4.45
PUNTUACION DEL SECTOR SAN 
ISIDRO DEL INCA
3.73
SECTOR SAN ISIDRO DEL INCASECTOR AMAGASI DEL INCA
RESUMEN DE COMPETENCIAS DEL SECTOR DE COMPETENCIA
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Elaborado por: GMG
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3.7 ANALISIS DE LA BASE DE COMPETENCIA. 
 Método de Evaluación de la Competencia. 
Después de haber realizado un análisis minucioso de las ventajas del SECTOR DE AMAGASI 
DEL INCA Y SAN ISIDRO DEL INCA, se inicia el análisis de la competencia directa de los 
proyectos para el EDIFICIO ANAGAES.  
La toma de la muestra de los datos tanto para el análisis del sector y de los proyectos fue de la 
siguiente manera: 
1. MUESTREO EN SITIO DE FOTOGRAFIAS Y PREGUNTAS A MORADORES 
(INFORMACION PRIMARIA )  
2. REVISION DE BIBLIOGRAFIA DE LA HISTORIA DEL SECTOR ( 
INFORMACION SECUNDARIA )  
3. MUESTREO DE LOS PROYECTOS CON VISITAS A CADA UNO DE LOS 
PTOYECTOS DE LA ZONA ( INFORMACION PRIMARIA) 
4. TOMA DE DATOS DE REVISTA VIVE1. COM (INFORMACION SECUNDARIA) 
5. VISITA AL FERIA DE LA CONSTRUCCION EN MARZO DEL 2012. 
(INFORMACION SECUNDARIA).  
6. ELABORACION DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROYECTOS PARA LA 
TOMA DE DATOS DE CADA UNO (INFORMACION PRIMARIA)  
En la evaluación de los proyectos se tomara como base para analizarlos los siguientes: 
 UBICACIÓN 
 PROMOTOR Y /O CONSTRUCTOR 
 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
 TIPO DE DEPARTAMENTOS O CASASA 
 SERVICIOS  
 CARACTERISTICAS RELEVANTES 
Se describirá a los 7 proyectos y se resumirá en una ficha general para tener la base completa 
de la competencia para el EDIFICIO ANAGAES.  
 
CAPITULO 3 – ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO 117     
 
Toshiba 
 
 Evaluación de los proyectos  
Después de realizar el estudio del Sector de Amagasí del Inca y San Isidro del Inca, para poder 
comparar la propuesta de proyectos para la zona, se presentara el análisis de campo de la 
base de competencia. Se analizara  las características generales como: 
Arquitectura, Promotor, Tipo de Construcción, Producto ofertado, acabados, servicios 
generales.  
El Análisis de nuestra competencia para determinar las Fortalezas y Debilidades de nuestra 
propuesta y la Oferta existente, es determinante para obtener la mejor información en pro de 
nuestro Proyecto Inmobiliario.  
3.7.1  CODIGO 1 - JOHANA  
 Ubicación. 
Este proyecto está ubicado en la urbanización Jardines de Amagasí. La urbanización se ubica 
en las calles AVIGIRAS Y LOS GUAYACANES. El lote del edificio es un  Lote esquinero de 
aproximadamente 475 m2. El ingreso del proyecto es por la calle AVIGIRAS, CALLE I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 12 FOTOGRAFIA TOMADA DE CATALOGOS DEL PROYECTO JOHANA. 
Elaborado por: PROINTEGRA  
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Ilustración 13 FOTOGRAFIA TOMADA DE CATALOGOS DE VENTA DEL PROYECTO  JOHANA. 
Elaborado por: PROINTEGRA. 
 Promotor y/o constructor. 
El promotor / constructor es el propietario del Edificio. Ing. Iván Acosta. Militar retirado que se 
está dedicando a construir proyectos dentro de la Urbanización.  
El capital de trabajo es propio para la construcción. Tiene 5 años construyendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 14 FOTOGRAFIA TOMADA EN SITIO DEL PROYECTO JOHANA. 
Elaborado por: GMG 
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 Características generales 
Es un edificio de vivienda con 8 departamentos y 4 pisos de altura. Tiene un subsuelo donde se 
ubican los servicios generales, estacionamientos y bodegas para los propietarios.  Hay dos  
departamentos por piso, tiene una suite y un departamento  en planta baja con jardín de uso 
exclusivo. 
 Tipo de departamentos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15 PLANO DEL PROYECTO JOHANA. 
Fuente: PROINTEGRA  
El edificio tiene los siguientes tipos de departamentos:  
1. Planta Baja: Suite 65 m2  
2. Planta Baja: Departamento 108 m2 terraza 15 m2  
3. Plantas Tipo: 
4. 2 Departamento Tercer Piso 108 m2 
5. 2 Departamento  Segundo  Piso 108 m2 
6. 2 Departamento Primer Piso  108 m2 
 Servicios Comunales 
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1. Area comunal en terraza con BBQ.  Y sala  cubierta con medio baño. 
2. Gas centralizado. 
3. TV  cable e internet. 
4. Acceso directo de Subsuelos hasta la terraza comunal.  
 Características Relevantes. 
1. El edificio propone acabados medios - tipo  como son: Pisos de chanul, grifería y baños 
brigs,  mesones de granito tanto para la cocina como para los baños. Muebles de cocina y baño 
mdf. Los recubrimientos en las áreas húmedas son de cerámica Graiman, tanto en el piso 
como en las paredes (piso- techo). 
2. Es importante señalar que el beneficio de esta edificio es que esta ubicado dentro de la 
urbanización y comparte servicios de guardianía con el resto de lotes.  
3.7.2  CODIGO 2 – PARU 
 Ubicación. 
Este proyecto está ubicado en la urbanización Jardines de Amagasí. La urbanización se ubica 
en las calles AVIGIRAS Y LOS GUAYACANES. El lote del edificio ubicado en la mitad de la 
cuadra, con aproximadamente 475 m2.  
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 16 RENDER PROMOCIONAL PROYECTO PARU. 
  Fuente: PROMOTOR DEL PROYECTO  
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 Promotor y/o constructor. 
El promotor / constructor es el un arquitecto independiente, que se está dedicando a construir 
proyectos dentro de la Urbanización.  
El capital de trabajo es propio para la construcción. Tiene 5 años construyendo. 
 Características generales 
Es un edificio de vivienda con 7 departamentos y 4 pisos de altura. Tiene un subsuelo donde se 
ubican los servicios generales, estacionamientos y bodegas para los propietarios.   
Hay dos  departamentos por piso y un departamento  en planta baja con jardín de uso 
exclusivo. 
 Tipo de departamentos 
El edificio PARU, tiene la siguiente propuesta de departamentos:  
1. 1 departamento Planta baja 135  m2 útiles y patio de 50 m2. Total área de venta 
185 m2 
2. Planta tipo 
3. 1 departamento Primer, segundo y tercer piso  de 135 m2 (3 dormitorios) 
4. 1 departamento Primer, segundo y tercer  piso de  85 m2 (2 dormitorios.)  
 Servicios Comunales 
1. Área comunal en terraza con B.B.Q  y salita cubierta con medio baño. 
2. Sin Gas centralizado y con calefones 
3. Sin  TV  cable e internet. 
4. Acceso directo de Subsuelos hasta la terraza comunal.  
 
 
 Características Relevantes. 
1. El edificio propone acabados medios - tipo  como son: 
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Pisos de chanul, grifería y baños brigs,  mesones de granito tanto para la cocina como para los 
baños. Muebles de cocina y baño mdf. Los recubrimientos en las áreas húmedas son de 
cerámica Graiman, tanto en el piso como en las paredes (piso- techo). 
2. Cada departamento tiene incluido una  bodega y 2 parqueaderos. (Incluye precio de venta). 
3.7.3  CODIGO 3 – KAYA 
 Ubicación. 
Este proyecto está ubicado en la calle N52 y de los Guayacanes, sector de Amagasí del Inca, 
esta ubicado en los alrededores de la embajada americana y el Colegio Sek Internacional. El 
lote donde se ubica el proyecto tiene accesos independientes y cercanía con la Calle Eloy 
Alfaro. 
 
 
 
 
 
 
 
`   
  
   
Ilustración 17 TRIPTICO PUBLICITARIO DEL PROYECTO KAYA 
Fuente: CARVAJAL Y AGUILAR  
 
 Promotor y/o constructor. 
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El promotor / constructor del proyecto es CARVAJA & AGUILAR, son constructores de 10 anos 
en el mercado de la construcción e inmobiliario. Maneja proyectos en Quito, como base y se 
extiende a Cuenca y Guayaquil.  
 Características generales 
1. Es un  conjunto habitacional de 25 casas y 18 departamentos, con Diseño 
moderno y acabados de primera. Amplios espacios recreativos y de áreas 
verdes.  
2. La planificación y construcción del proyecto es en varias etapas de construcción: 
Etapa A, Etapa B, Etapa C, Etapa D. 
3. La propuesta arquitectónica en casas es de 3 pisos y la propuesta en altura de 
departamentos es en edificios de 4 pisos. 
4. Todos los parqueaderos son exteriores a las unidades habitacionales. 
 Tipo de departamentos. 
El conjunto  KAYA tiene una tipología mixta de vivienda entre departamentos y casas con las 
siguientes características:  
1. Primera etapa vendida Casas tipo A: 2 niveles más un ático de 148 m2 – 3 
dormitorios. 
2. 9 Casas tipo B: 2 pisos con un basement en la Planta Baja 124 m2 (3 
dormitorios)  
3. 3  Casas tipo C: – 137 m2 (3 dormitorios) 
4. 3 Departamentos con terraza posterior desde 102 m2  
5. 5 Dúplex desde 160 m2. 
6. Todas las casas tienen patio desde 14 m2. 
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Ilustración 18 PLANO PUBLICITARIOS PROYECTO KAYA. 
Fuente: CARVAJAL Y AGUILAR  
 
 Servicios Comunales 
1. Area comunal en terraza con BBQ y salita cubierta con medio baño. 
2. Con Gas centralizado y con calefones 
3. Con TV  cable e internet. 
4. Acceso directo de Subsuelos hasta la terraza comunal.  
5. Áreas verdes privadas recreativas 
6. Gimnasio para los propietarios. 
 Características Relevantes. 
1. El edificio propone acabados medios - tipo  como son: 
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Piso flotantes, grifería y baños Fv,  mesones de granito tanto para la cocina como para los 
baños. Muebles de cocina y baño mdf. Los recubrimientos en las áreas húmedas son de 
cerámica importada,  tanto en el piso como en las paredes (piso- techo). 
2. Cada departamento tiene incluido una  bodega y 2 parqueaderos. (Incluye precio de venta). 
3.7.4  CODIGO 4 – MILAN 
 Ubicación. 
Este proyecto está ubicado en la calle Amagasí del Inca, sector de Amagasí del Inca, esta 
ubicado en los alrededores de la embajada americana y el Colegio Sek Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 19 FOTOGRAFIA TOMADA EN SITIO DEL PROYECTO MILAN. 
Fuente: GMG  
 
 Promotor y/o constructor. 
El promotor / constructor del  proyecto es un ingeniero independiente que financia su proyecto y 
el mismo se encarga de la venta, promoción y construcción del proyecto. El diseño del edificio 
tiene la intervención de un arquitecto.  
 
 Características generales 
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Es un edificio de 4 pisos con 8 departamentos, tienen un subsuelo donde aloja los 
estacionamientos y las bodegas para cada departamento. 
Los acabados que se maneja en el edificio son medios – altos, como por ejemplo, se colocara 
pisos de Chanul, mesones de granito en cocinas y Baños. Grifería FV, y porcelanatos 
nacionales para baños y cocinas. 
Cada departamento tiene 1 parqueadero y 1 bodega. 
 Tipo de departamentos 
1. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. 
2. Suites de 73.27 m2 en planta baja  
3. 1 departamento de Planta baja de 2 dormitorios 95.53 m2 
4. 3 Departamentos de 2 dormitorios de 95,53 m2  
5. 3 Departamentos de 3 dormitorios de 130.76  m2  
 Servicios Comunales 
1. Area comunal en terraza con BBQ y salita cubierta con medio baño. 
2. Sin  Gas centralizado y con calefones 
3. Sin TV  cable e internet. 
4. Acceso directo de Subsuelos hasta el último piso de departamentos   
5. Guardianía Privada  
6. Área de Lavado y secado en terrazas.  
7. Área recreativa en terrazas y planta baja. 
 Características Relevantes. 
1. El edificio esta situado muy cerca del proyecto ANAGAES, que estoy 
desarrollando. 
2. Tiene características muy claras en cuento al área y el costo por m2. Precio 
promedio 850 dólares el M2 en Planos 
3. Se esta construyendo en este momento. Y solo le quedan dos departamentos. 
4. Se entrega el edificio en Agosto del 2012. 
CAPITULO 3 – ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO 127     
 
Toshiba 
 
5. Cada departamento tiene incluido una  bodega y 2 parqueaderos. (Incluye precio 
de venta). 
6. Acceso exclusivo e independiente al proyecto. 
3.7.5  CODIGO 5 – PORTAL DE SAN ISIDRO. 
 Ubicación. 
Este proyecto esta ubicado en la calle 9 de Julio y los Olivos. Es en el Sector de San Isidro del 
Inca, cera de la Iglesia. 
El terreno es  un terreno a desnivel por lo que la disposición de las casas y departamentos 
tienen vista privilegiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 20 FOTOGRAFIA DE LA MAQUETA  DEL PROYECTO PORTAL DE SAN ISIDRO  
Fuente: REVISTA VIVE 1 .COM  
 
 
 Promotor y/o constructor. 
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El promotor / constructor del  proyecto independiente. No tenemos más datos del constructor. 
 Características generales 
Es un proyecto que consta de 4 casas y dos edificios. Un edificio de 16 departamentos y otra 
de 11 departamentos. Los edificios tienen 4 plantas y un subsuelo para estacionamientos y 
bodegas. Total de unidades de vivienda 32 unidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 21 FOTOGRAFIA PUBICADA EN LA WEB PROYECTO PORTAL DE SAN ISIDRO. 
Fuente: REVSITA VIRTUAL VIVE. COM  
 Servicios Comunales.  
1. Sin  Gas centralizado y con calefones 
2. Sin TV  cable e internet. 
3. Acceso directo de Subsuelos hasta el último piso de departamentos   
4. Guardianía Privada  
5. Área recreativa exteriores, juegos infantiles 
6. Area comunal en terraza con BBQ. y salita cubierta con medio baño. 
 
 Tipo de departamentos  
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Tabla 5 RESUMEN DE VENTAS DE PROYECTO PORTAL DE SAN ISIDRO. 
Fuente: PROMOTOR DEL PROYECTO  
 
 
 Características Relevantes. 
CUADRO DE UNIDADES DE PORTAL DE SAN ISIDRO DEL INCA
BLOQUE UNIDAD AREA PRECIO VALOR 
NO. M2 POR M2 PRECIO
A 101 179.12 500$             89,560$          
A 102 163 490$             79,870$          
A 103 231 430$             99,330$          
A 104 276 390$             107,640$       
B 105 229 420$             96,180$          
B 106 203 420$             85,260$          
B OFICINA 22 600$             13,200$          
A 201 166 530$             87,980$          
A 202 167 520$             86,840$          
A 205 172 520$             89,440$          
A 204 163 520$             84,760$          
B 205 148 510$             75,480$          
B 206 148 530$             78,440$          
B 207 81 400$             32,400$          
A 301 161 550$             88,550$          
A 302 170 550$             93,500$          
A 303 165 550$             90,750$          
A 304 133 550$             73,150$          
B 305 133 550$             73,150$          
B 306 70 550$             38,500$          
B 307 164 500$             82,000$          
A 401 164 500$             82,000$          
A 402 166 500$             83,000$          
A 403 163 500$             81,500$          
A 404 133 500$             66,500$          
B 405 133 550$             73,150$          
B 406 70 550$             38,500$          
B 407 70 550$             38,500$          
c casa 1 231 590$             136,290$       
c casa 2 226 630$             142,380$       
c casa 3 281 640$             179,840$       
c casa 4 281 590$             165,790$       
NOTA:
LAS AREAS INCLUYEN 2 PARQUEADEROS  EN EL BLOQUE A
LAS AREAS INCLUYEN 1 PARQUEADERO ENEL BLOQUEN B 
FECHAN DE ENTREGAN  JUNIO 2012
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1. Es un conjunto habitacional cerrado y comparte la misma cantidad de servicios 
para todos los propietarios. 
2. Es un terreno con vista agradable al valle de Nayon.  
3. El proyecto se encuentra ubicado en el  del barrio San Isidro del Inca, cerca de 
las comunas originales del Sector. 
 
3.7.6  CODIGO 6– BOSQUES DE SAN ISIDRO II 
 Ubicación. 
Este proyecto esta ubicado en la calle 9 de Julio y los Olivos. Es en el Sector de San Isidro del 
Inca, cera de la Iglesia. Cerca del Colegio Segre. 
Al proyecto se accede desde la Eloy Alfaro, atravesando el barrio de San Isidro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 22 PLANO PUBLICITARIO DE LA IMPLANTACION PROYECTO BOSQUES DE SAN 
ISIDRO. 
Fuente: ABACO  
 
 Promotor y/o constructor. 
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El promotor / constructor del  proyecto  es ABACO PROYECTOS y el Lanzamiento del proyecto 
es NAOS INMOBILIARIA. Es un fusión de un grupo joven desde el ano 1996, desarrollando 
proyectos inmobiliarios. Son ganadores de Concursos Internacionales. 
 Características generales 
Este proyecto es la segunda etapa del primer lanzamiento del proyecto bosques de San isidro I, 
ubicado cerca del sector actual. El primer proyecto fue vendido en su totalidad.  
El concepto es un conjunto habitacional en el Norte de Quito, ubicado en un barrio donde se 
coexiste con la comunidad indígena de San Isidro. 
El proyecto en su segunda etapa tiene 25 casas , con parqueaderos exteriores, y jardines 
privados. 
 
Ilustración 23  RENDERS PUBLICITARIOS DEL PROYECTO BOSQUES DE SAN ISIDRO. 
Fuente: ABACO  
 
 
 
 Tipo de departamentos y casas. 
El conjunto tienen las siguientes unidades de vivienda:  
CAPITULO 3 – ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO 132     
 
Toshiba 
 
1. Casas de 3 pisos de 117 m2 aproximadamente 
2. Tienen terraza panorámica de 30 m2  
3. Cada Vivienda tiene un Parqueadero, en el frente de la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 24 PLANOS CASA TIPO  PUBLICITARIOS DEL PROYECTO BOSQUES DE SAN ISIDRO. 
Fuente: ABACO  
 Servicios Comunales 
1. Áreas Comunales a nivel de planta baja. Sala comunal. 
2. Guardianía permanente 
3. Juegos infantiles 
4. Parqueaderos descubiertos 
5. Zona de lavado comunal. 
6. Sin  Gas centralizado y con calefones 
7. Sin TV  cable e internet. 
 
 Características Relevantes. 
 Es un conjunto habitacional cerrado y comparte la misma cantidad de servicios 
para todos los propietarios. 
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 Es un proyecto con terrazas en su última cubierta, accesibles y con la novedad 
de que tiene césped sintético como área verde para cada casa.  
 El proyecto se encuentra ubicado en el  del barrio San Isidro del Inca , cerca de 
las comunas originales del Sector. 
3.7.7  CODIGO 7– BALCON DE TRIANA  
 Ubicación. 
Este proyecto esta ubicado en la calle los Olivos. Es en el Sector de San Isidro del Inca, cera 
de la Iglesia. Cerca del Colegio Segre.  Al proyecto se accede desde la Av. Eloy Alfaro, 
atravesando el barrio de San Isidro.  
 Promotor y/o constructor. 
El promotor / constructor del  proyecto es HABITAT ECUADOR, es una empresa inmobiliario y  
constructora desde el 1998. Cuenta con el respaldo inmobiliario de Hábitat España. Sus 
diseños son contemporáneos y reflejan armonía en las propuestas. 
 
 
 
 
 
Ilustración 25 LOGO DE LA EMPRESA PROMOTORA.   
Fuente: HABITAT  
 Características generales 
Es un conjunto habitacional con 94 UNIDADES de vivienda: 74  Casas  y 18 departamentos  
dúplex y 2 suites con un diseño exclusivo y una excelente vista al valle. 
La distribución de las viviendas las hace muy acogedoras y además con este diseño han 
logrado optimizar áreas con buena calidad de resolución. 
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Ilustración 26 FOTOGRAFIA EN SITIO DEL PROYECTO BALCON DE TRIANA. 
Fuente: HABITAT  
 Tipo de departamentos y casas. 
El conjunto habitacional HABITAT, tiene las siguientes unidades de vivienda:  
1. Casa Tipo 1 de 111 m2 con 3 dormitorios y terraza de 14 m2 
2. Departamento tipo Dúplex 1, el área es del 99 m2 con 2 dormitorios. 
3. Departamento  Dúplex tipo 2 con 2 dormitorios y un área de 80 m2 . 
4. Suites 38 m2  
 Servicios Comunales 
1. Áreas Comunales a nivel de planta baja. Sala comunal. 
2. Guardianía permanente 
3. Juegos infantiles 
4. Parqueaderos descubiertos 
5. Con  Gas centralizado y con calefones 
6. Sin TV  cable e internet. 
 Características Relevantes. 
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1. Es un conjunto de casas muy comercial para la zona. 
2. Los precios de venta son muy convenientes a la zona y a la competencia. 
3. La accesibilidad por la Eloy Alfaro a 4 minutos. 
4. Tiene el respaldo técnico de una empresa con experiencia. 
Ilustración 27 TRIPTICO PUBLICITARIO DEL PROYECTO BALCON DE TRIANA. 
Fuente: HABITAT  
 
 
 
3.7.8  Fichas descriptivas de la Competencia  
Se ha elaborado una ficha descriptiva de cada proyecto para el análisis de la propuesta 
arquitectónica de la competencia. 
Con la base de análisis de estas fichas se establecerán mas adelante las matrices 
comparativas de la competencia en relación del proyecto ANAGAES.  
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CODIGO : 1
PROYECTO: EDIFICIO JOHANA 
PROMOTOR: Ing. Ivan Acosta
SECTOR: Amagasi del Inca 
CALLE: Urbanizacion Jardines de Amagasi
TERRENO: 475 m2 aprox.
TIPOLOGIA: VIVIENDA - DEPARTAMENTOS 
TIPO UNIDADES AREA(M2) NO. PISOS PAR. POR UNIDAD BODEGA POR UNIDAD PATIO M2 DORMITORIOS BAÑOS COCINA SALA-COMEDOR TERRAZ ALTILLO
SUITE PB 1 65 1 1 1 15 1 1 1 1 1 0
DEPART. PB 1 108 1 1 1 0 3 2.5 1 1 1 0
DEPART TIPO A 6 108 3 2 1 0 3 2.5 1 1 1 0
108 0 3 2.5 1 1 1 0
TOTAL 8
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) NO. PISOS P. V. P COSTO VENTA/M2
SUITE PB 1 65 1 63.700 980 FORMA DE PADO 30% DE ENTRADA
DEPART. PB 1 108 1 105.840 980 70% FINANCIADO CON BANCO O IESS
DEPART TIPO A 6 108 3 105.840 980 No hay negociacion en precio .
0 0 108 0 105.840 980 Proyecto exclusico  pero muy tradicional 
TOTAL 8 ENTREGA ABRIL 2012
DISPONIBLE 1 SUITE DE 65 
DISPONIBLE 1 DEPAR.EN PB  108 M2 Y 1 DEPART 108 TERCER PISO 
PROYECTO 1
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
IMAGEN
 
 CODIGO 1 – EDIFICIO JOHANA – SECTOR AMAGASI DEL INCA  
 
Tabla 6  FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO JOHANA. 
Elaborado por: GMG  
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CODIGO : 2
PROYECTO: EDIFICIO PARU 
PROMOTOR: Independitende
SECTOR: Amagasi del Inca 
CALLE: Urbanizacion Jardines de Amagasi
TERRENO: 475 m2 aprox.
TIPOLOGIA: VIVIENDA - DEPARTAMENTOS 
TIPO UNIDADES AREA(M2) NO. PISOS PAR. POR UNIDAD BODEGA POR UNIDAD PATIO M2 DORMITORIOS BAÑOS COCINA SALA-COMEDOR TERRAZ ALTILLO
DEPART. PB 1 135 1 2 1 50 3 2.5 1 1 0 0
DEPART. TIPO A 3 135 1 2 1 0 3 2.5 1 1 0 0
DEPART. TIPO B 3 85 1 2 1 0 2 2 1 1 0 0
0
TOTAL 7
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) NO. PISOS P. V. P COSTO VENTA/M2 CONSTRUIDO
DEPART. PB 1 135 1 128.250 950 FORMA DE PADO 30% DE ENTRADA
DEPART. TIPO A 3 135 1 128.250 950 70% FINANCIADO CON BANCO O IESS
DEPART. TIPO B 3 85 1 80.750 950 Si se paga a contado el Precios sale en 900 por m2
0 0 0 0 0 950 Proyecto exclusico  pero muy tradicional 
TOTAL 7 ENTREGA EN JUNIO  2012
DISPONIBLES 1 EN PB 
DISPONIBLES 2 DE 85 M2 Y 2 DE 135 M2 
PROYECTO 2
IMAGEN
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
CODIGO : 3
PROYECTO: CONJUNTO HABITACIONAL KAYA
PROMOTOR: CARVAJAL Y AGUILAR
SECTOR: Amagasi del Inca 
CALLE: CALLE 052 Y DE LOS GUAYACANES
TERRENO: 0
TIPOLOGIA: VIVIENDA - DEPARTAMENTOS  Y CASAS
TIPO UNIDADES AREA(M2) NO. PISOS PAR. POR UNIDAD BODEGA POR UNIDAD PATIO M2 DORMITORIOS BAÑOS COCINA SALA-COMEDOR TERRAZ ALTILLO
CASAS TIPO A 5 148 3 2 1 12 3 2.5 1 1 1
CASAS TIPO B 9 124 3 2 1 12 3 2.5 1 1 0 1
CASAS TIPO C 3 137 3 2 1 12 3 2.5 1 1 0 1
DEPART. A 3 102 1 1 1 0 3 2.5 1 1 0 0
DUPLEX 5 160 2 2 1 0 3 2.5 1 1 1 0
0
TOTAL 25
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) NO. PISOS P. V. P COSTO VENTA/M2 EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y VENTAS
CASAS TIPO A 5 148 3 148.000 1000 RESERVA $1000
CASAS TIPO B 9 124 3 124.000 1000 10% CANCELA EN 15 DIAS
CASAS TIPO C 3 137 3 137.000 1000 10% CANCELA MAXIMO EN 45 DIAS
DEPART. A 3 102 1 102.000 1000 80% CONTRAENTREGTA
DUPLEX 5 160 2 167.200 1045 PPROYECTO EN EJECUCION
ENTREGA EN AGOSTO 2012
TOTAL 25 DISPONIBLES 
PROYECTO 3
IMAGEN
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
 CODIGO 2- EDIFICIO PARU – SECTOR AMAGASI DEL INCA  
 
 
 
 
Tabla 7 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO PARU  Elaborado por: GMG 
 CODIGO 3 – CONJUNTO KAYA – SECTOR AMAGASI DEL INCA  
 
 
 
 
 
Tabla 8 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO KAYA. Elaborado por: GMG 
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 CODIGO 4 – EDIFICIO MILAN – SECTOR AMAGASI DEL INCA  
 
Tabla 9 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO MILAN. Elaborado por: GMG 
 CODIGO 5 – PORTAL DE SAN ISIDRO- SECTOR SAN ISIDRO DEL INCA   
 
Tabla 10 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO PORTAL DE SAN ISIDRO. Elaborado por: GMG 
 
CODIGO : 5
PROYECTO: PORTAL DE SAN ISIDRO 
PROMOTOR: INDEPENDIENTE
SECTOR: SAN ISIDRO DEL INCA 
CALLE: CALLE 9 DE JULIO Y LOS OLIVOS
TERRENO: 0
TIPOLOGIA: VIVIENDA - DEPARTAMENTOS  Y CASAS
TIPO UNIDADES AREA(M2) NO. PISOS PAR. POR UNIDAD BODEGA POR UNIDAD PATIO DORMITORIOS BAÑOS COCINA SALA-COMEDOR TERRAZ ALTILLO
DEPART TIPO A 16 170 1 2 1 SI 3 2.5 1 1 0 0
DEPART TIPO B 9 150 1 2 1 SI 3 2.5 1 1 0 0
CASAS TIPO C 4 226 3 2 1 SI 3 3 1 1 0 1
SUITE 3 70 1 1 1 SI 1 2.5 1 1 0 0
TOTAL 32
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) NO. PISOS P. V. P COSTO VENTA/M2 PROYECTIO EN PROCESO DE VENTA 
DEPART TIPO A 16 170 1 85.000 500 RESERVA $1000
DEPART TIPO B 9 150 1 63.000 420 10% CANCELA EN 15 DIAS
CASAS TIPO C 4 226 3 124.300 550 10% CANCELA MAXIMO EN 45 DIAS
SUITE 3 70 3 35.000 500 80% CONTRAENTREGTA
PPROYECTO EN EJECUCION
ENTREGA BLOQUE A EN JUNIO 2012
TOTAL 32 ENTREGA  BLOQUE B  EN DICIEMBRE  2012
PROYECTO 5
IMAGEN
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
CODIGO : 4
PROYECTO: EDIFICIO MILAN 
PROMOTOR: INDEPENDIENTE
SECTOR: Amagasi del Inca 
CALLE: CALLE 052 Y DE LOS GUAYACANES
TERRENO: 0
TIPOLOGIA: VIVIENDA - DEPARTAMENTOS
TIPO UNIDADES AREA(M2) NO. PISOS PAR. POR UNIDAD BODEGA POR UNIDAD PATIO DORMITORIOS BAÑOS COCINA SALA-COMEDOR TERRAZ ALTILLO
SUITE PB 1 73.27 1 1 1 SI 1 1.5 1 1 0 0
DEPART. PB 1 95.53 1 1 1 SI 2 2 1 1 0 0
DEPART A 3 95.53 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0
DEPART B 3 130.73 1 2 1 0 3 2.5 1 1 0 0
TOTAL 8
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) NO. PISOS P. V. P COSTO VENTA/M2 EN CONSTRUCCION Y PROCESO DE VENTA 
SUITE PB 1 73.27 1 62.000 846 FORMA DE PADO 30% DE ENTRADA
DEPART. PB 1 95.53 1 81.000 848 70% FINANCIADO CON BANCO O IESS
DEPART A 3 95.53 1 81.000 848 Proyecto exclusico  pero muy tradicional 
DEPART B 3 130.73 1 111.000 849 ENTREGA EN AGOSTO 2012
DISPONIBLES
1 SUITE
TOTAL 8 1 DEPART DE 3 DORMITORIOS
1 DEPART DE 2 DODRMITORIOS
PROYECTO 4
IMAGEN
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
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 CODIGO 6 – BOSQUES DE SAN ISIDRO – SECTOR SAN ISIDRO DEL INCA 
 
Tabla 11 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO BOSQUES DE SAN ISIDRO. Elaborado por: GMG  
 CODIGO 7- BALCON DE TRIANA – SECTOR SAN ISIDRO DEL INCA. 
 
Tabla 12 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO BALCON DE TRIANA. Elaborado por: GMG
CODIGO : 7
PROYECTO: BACLON DE TRIANA
PROMOTOR: HABITAT
SECTOR: SAN ISIDRO DEL INCA 
CALLE: CALLE  LOS OLIVOS
TERRENO: 9000
TIPOLOGIA: VIVIENDA - DEPARTAMENTOS  Y CASAS
TIPO UNIDADES AREA(M2) NO. PISOS PAR. POR UNIDAD BODEGA POR UNIDAD PATIO M2 DORMITORIOS BAÑOS COCINA SALA-COMEDOR TERRAZ ALTILLO
CASA TIPO 1 74 111 3 1 1 14 3 2.5 1 1 1 0
DUPLEX TIPO 1 9 99 2 1 1 0 2 2 1 1 0 0
DUPLEX TIPO 2 9 80 2 1 1 0 2 2 1 1 0 0
SUITE 2 38 1 1 1 0 1 1.5 1 1 0 0
0
TOTAL 94
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) NO. PISOS P. V. P COSTO VENTA/M2
CASA TIPO 1 74 111 3 63.825 575 RESERVA $1000
DUPLEX TIPO 1 9 99 2 56.900 575 10% CANCELA EN 15 DIAS
DUPLEX TIPO 2 9 80 2 47.900 599 10% CANCELA MAXIMO EN 45 DIAS
SUITE 2 38 1 26.000 684 80% CONTRAENTREGTA
0 PPROYECTO EN EJECUCION
0 ENTREGA EN DICIEMBRE 2012
TOTAL 94 DISPONIBLES 4 DUPLEX DE 80 M2
DISPONIBLES 1 DUPLEX DE 99
INICIARON VENTAS HACE 18 MESES
PROYECTO 7
IMAGEN
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
CODIGO : 6
PROYECTO: BOSQUES DE SAN ISIDRO II
PROMOTOR: ABACO PROYECTOS
SECTOR: SAN ISIDRO DEL INCA 
CALLE: CALLE 9 DE JULIO Y LOS OLIVOS
TERRENO: 0
TIPOLOGIA: VIVIENDA - CASAS 
TIPO UNIDADES AREA(M2) NO. PISOS PAR. POR UNIDAD BODEGA POR UNIDAD PATIO M2 DORMITORIOS BAÑOS COCINA SALA-COMEDOR TERRAZ ALTILLO
CASAS TIPO A 25 117 3 1 0 14 3 2.5 1 1 30 m2 0
0
TOTAL 25
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) NO. PISOS P. V. P COSTO VENTA/M2 PROYECTO EN PROCESO DE VENTAS 
CASAS TIPO A 25 117 3 79.900 683 RESERVA $500
ENTRADA $15000
20% EN CUOTAS HASTA LA ENTREGA
70%  CON FINANCIAMIENTO CON EL BANCO O BIESS 
TOTAL 25 CONSTRUCCION EN ETAPAS:
ETAPA 1 ENTREGA EN FEBRER 2013
ETAPA 2 ENTREGA JUNIO  2013
ETAPA 3 ENTREGA OCTUBRE 2013
DISPONIBLES 12 CASAS  DE 117 M2
PROYECTO 6
IMAGEN
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
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COD. PROYECTO PROMOTOR INICIO VENTAS TIPO VIVIENDA CANT.
UNIDAD 
VENDIDAS
DISPONIBLES AREA /VIV
PRECIO VENTA 
TOTAL
PRECIO X M2 No. Dormitorios
AVANCE DE 
OBRA
ENTREGA
VALOR TOTAL DE 
VENTAS
PROMEDIO 
VENTA X 
PRODUCTO
PROMEDIO VENTA 
X PRODUCTO 
MENSUAL
PROMEDIO 
VELOCIDAD DE 
VENTA MENSUAL 
TOTAL 
% VENTAS TOTAL 
DE VIVIENDAS X 
PROYECTO
 VELOCIDAD TOTAL 
DE VENTAS 
PROYECTO
1 Apr-11 DEPARTAMENTOS 8 5 3 804580
SUITE PB 1 0 1 65 63,700.00 980.00 1 63700 0% 0%
DEPART. PB 1 0 1 108 105,840.00 980.00 3 105840 0% 0%
DEPART TIPO A 6 5 1 108 105,840.00 980.00 3 635040 83% 14%
2 Apr-11 DEPARTAMENTOS 7 2 5 755250
DEPART. PB 1 0 1 135 128,250.00 950.00 3 128250 0% 0%
DEPART. TIPO A 3 1 2 135 128,250.00 950.00 3 384750 33% 2%
DEPART. TIPO B 3 1 2 85 80,750.00 950.00 2 242250 33% 2%
3 junio 2011 CASAS Y DEPART. 25 22 3 3409000
CASAS TIPO A 5 5 0 148 148,000.00 1,000.00 3 740000 100% 25%
CASAS TIPO B 9 8 1 124 124,000.00 1,000.00 3 1116000 89% 22%
CASAS TIPO C 3 3 0 137 137,000.00 1,000.00 3 411000 100% 25%
DEPART. A 3 2 1 102 102,000.00 1,000.00 3 306000 67% 17%
DUPLEX 5 4 1 160 167,200.00 1,045.00 3 836000 80% 20%
4 junio 2011 40 13 27 719000
SUITE PB 1 0 1 73.27 62,000.00 846.19 1 62000 0% 0%
DEPART. PB 1 0 1 95.53 81,000.00 847.90 2 81000 0% 0%
DEPART A 3 3 0 95.53 81,000.00 847.90 2 243000 100% 5%
DEPART B 3 2 1 130.73 111,000.00 849.08 3 333000 67% 4%
5 junio 2011 32 8 24 2529200
DEPART TIPO A 16 5 11 170 85,000.00 500.00 3 1360000 31% 2%
DEPART TIPO B 9 0 9 150 63,000.00 420.00 3 567000 0% 0%
CASAS TIPO C 4 3 1 226 124,300.00 550.00 3 497200 75% 4%
SUITE 3 0 3 70 35,000.00 500.00 1 105000 0% 0%
6 enero 2012 119 102 17
1997500
CASAS TIPO A 25 13 12 117 79,900.00 682.91 3 1997500 52% 7%
7 sept.2011 94 89 5 5718250
CASA TIPO 1 74 74 0 111 63,825.00 575.00 3 4723050 100% 13%
DUPLEX TIPO 1 9 8 1 99 56,900.00 574.75 2 512100 89% 11%
DUPLEX TIPO 2 9 5 4 80 47,900.00 598.75 2 431100 56% 7%
SUITE 2 2 0 38 26,000.00 684.21 1 52000 100% 13%
PROMEDIO DE VENTA DE LA BASE DE COMPETENCIA 60% 11%
11% 95% 12%
2% 33% 4%
7% 86% 43%
1% 25% 3%
65% diceimbre 2012
AGOSTO 201255%
ABACO PROYECTOS
HABITAT
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
0% octubre 2013
50% diceimbre 2012
RESUMEN DE PROYECTOS Y ANALISIS DE VENTAS 
Apr-12
90% Jun-12
75% AGOSTO 2012
95%
22% 88% 10%
IVAN ACOSTA
Independitende
CARVAJAL Y AGUILAR
5% 63% 6%
1% 29% 3%
3.7.9 RESUMEN DE LA COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 13 FICHA DESCRIPTIVA GENERAL DE LOS PROYECTOS  DE COMPETENCIA. 
Elaborado por: GMG
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3.8 ANALISIS Y COMPARATIVOS DE LA COMPETENCIA   
 METODOLOGIA DE LAS COMPARACIONES  
Para el análisis comparativo de la competencia se realizo una matriz comparativa, donde la 
puntuación de cada uno de los parámetros se califico sobre 5, en cada proyecto. Al final del 
análisis de las matrices, se generara un cuadro de resumen de posicionamiento del proyecto 
en relación a la base de competencia en el sector de estudio que es AMAGASI DEL INCA. 
Los parámetros analizados fueron los siguientes: 
3.8.1  Matriz de comparación: Promotor  
 
Grafico 22 GRAFICO DE EVALUACION PROMOTORES. 
Elaborado por: GMG 
Parte del análisis para los proyecto es analizar la trayectoria y experiencia de los promotores 
o constructores, en el caso del análisis encontré algunos promotores independientes, con 
fondos propios para la ejecución de los proyecto, Pero también existe competencia de 
experiencia como es Carvajal con el Proyecto Kaya.  
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El la mejor puntuación la tiene ABACO Y CARVAJAL, la competencia directa de GMG es 
Carvajal como empresa constructora y de diseño en el sector inmediato. Su puntuación es 
de 4.80 
 
3.8.2  Matriz de comparación: Ubicación  
 
Grafico 23 GRAFICO DE EVALUACION DE SEGURIDAD DEL PROYECTOS. 
Elaborado por: GMG 
Dentro del análisis del sector para la competencia, es importante el punto de seguridad 
inmediata que se analizo para los proyectos. 
Los clientes buscan seguridad para sus viviendas y sus alrededores. Uno de los puntos de 
análisis fue cuales son los proyectos más cercanos dentro del radio de 3 km de protección 
de la embajada.  
El proyecto mejor ubicado por seguridad y también por accesos es el EDIFICO ANAGAES 
con una puntuación de 4.83  puntos, Los  proyectos  que le siguen son: Kaya, Paru y 
Johana, que están en las inmediaciones de la embajada.  
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3.8.3  Matriz de comparación: Propuesta Arquitectónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 24 GRAFICO DE EVALUACION DE PROPUESTA ARQUITECTONICA DE LOS 
PROYECTOS. 
Elaborado por: GMG 
Para analizar un componente muy importante como es el componente arquitectónico, se 
califico a los proyectos en los parámetros de: funcionalidad, diseño, instalaciones, acabados, 
estilo arquitectónico. 
Después de calificar a todos los proyectos se llega como resultado máximo en puntaje al 
EDIFICIO ANAGAES, con 4.83 puntos.  
El proyecto cumple con las características arquitectónicas que se puedan vender a buen 
precio en el mercado y en competencia con el resto de proyectos para el sector. En el 
capitulo arquitectónico se analizara a fondo este componente.  
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3.8.4 Matriz de comparación: Precios, Velocidad de Ventas y 
tiempos de entrega  
 
Grafico 25 GRAFICO DE EVALUACION DE VELOCIDAD DE VENTA Y FECHAS DE ENTREGA. 
Elaborado por: GMG 
Parte de los análisis que se realizaran en este plan de negocios, es el análisis de los precios 
de venta, la Velocidad de venta y tiempos de entrega de los proyectos.  
Estos componentes son muy sensibles dentro de los análisis financieros de todo proyecto 
inmobiliario. En el resultado que se define en la matriz es el EDIFICIO ANAGAES, como el 
mejor propuesto en relación a ventas y tiempos de entrega, 
Los promotores estamos exigiendo lo máximo de tasas de rendimiento al proyecto porque 
apostamos a la buena inversión para este proyecto.  
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3.8.5 Matriz de comparación: Servicios y áreas comunales 
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Grafico 26 GRAFICOS DE EVALUACION DE SERVISIO GENERALES DE  LOS PROYECTOS. 
Elaborado por: GMG 
Para analizar la mejor propuesta de proyectos es necesario analizar la cantidad de servicios 
que ofrecen los proyectos a los clientes.  
Todos los proyecto analizados sin enfocados a segmento medio alto tanto en servicios como 
en acabados.  
Los servicios que ser analizaron fueron: Tipo de instalaciones, áreas comunales, ascensor, 
subsuelo. Área de B.B.Q, áreas recreativas 
El edificio de mejor puntaje es JOHANA con 5 puntos  
 
 
 
 
3.8.7 Matriz de comparación: Promedio de calificación de 
competencia  
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Grafico 27 GRAFICO DE EVALUACION DE CALIFICACIONES TOTALES DE LA COMPETENCIA. 
Elaborado por: GMG 
Después de realizar un barrido completo de datos con todos los 7 proyectos de la 
competencia, se puede visualizar que los proyecto con mayor puntaje con son Johana, Paru, 
Kaya y ANAGAES. 
Para realizar una real calificación de estos puntajes, acortaremos en un resumen los 
proyectos de competencia inmediata del EDIFICIO ANAGAES.  
Los proyecto con puntaje mas bajo coinciden que están ubicados en el sector de San Isidro 
del Inca que es el sector con otras características de segmento.  
 
 
 
3.8.8  Matriz de comparación: Promedio de Precios de Venta por M2 
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Grafico 28 GRAFICO DE EVALUCION PRECIOS DE VENTA POR M2 DE LA COMPETENCIA. 
Elaborado por: GMG 
El análisis de Precios de Venta con los proyectos de competencia, se refleja en sus  precios 
por M2, que se justifican en el análisis de competencias de cada proyecto. 
Todos los proyectos analizados justifican sus precios  de venta en el mercado y es por este 
análisis que se llega a la conclusión que la propuesta del proyecto ANAGAES, es la más 
elevada en precios de venta pero tiene como respaldo, características relevantes para 
ofrecer a los clientes del segmento ALTO al que esta enfocado. 
EL precio de venta propuesto inicialmente pare el proyecto y después del análisis es de 
1.100 dólares como promedio.  
 
 
3.8.9 Matriz de comparación: Ponderaciones de la competencia.  
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Grafico 29 GRAFICO DE EVALUACION DEL COMPONENTE MAS IMPORTANTE DE 
EVALUACION. 
Elaborado por: GMG 
 
La Matriz general de Ponderaciones de la competencia, es importante presentarla porque en 
ella se muestra cual ha sido la importancia que se ha dado a los elementos de puntuación en 
todo el análisis del sector y análisis de la competencia por medio de los proyectos. 
El elemento que tomo mas peso en la calificación en las matrices ha sido la parte 
arquitectónica, otro parámetro importante son las ventas y los precios de los proyectos. El 
elemento arquitectónico pero un puntaje ponderado de 4.17 puntos sobre 5. 
Con menor importancia para las calificaciones ya que todos los proyectos están bien 
ubicados fue la ubicación. El de menor puntuación ponderada es 3.94 puntos  
 
3.8.10 Conclusiones del Sector de Competencia  
Este Analisis ha sido importante porque todos los proyectos de competencia inmediata 
tienen características similares a nuestro proyecto ANAGES, la base de  competencia que se 
compara  es con los  4 proyectos en ejecución. Se resumen la puntuación así: 
 
Tabla 14 GRAFICO DE RESUMEN DE CALIFICACIONES DE LOS PROEYCTOS DE 
COMETENCIA. 
Elaborado por: GMG. 
% DE EJECUCION 
DE PROYECTO PROMOTOR UBICACION
PROPUESTA 
ARQUITECTONICA 
VELOCIDAD DE VENTAS Y 
TIEMOS DE ENTREGA 
SERVICIOS GENERALES 
PARA EL EDIFICIO
PRECIOS DE 
VENTA POR M2
PROYECTO PUNTUACION PUNTUACION PUNTUACION PUNTUACION PUNTUACION PUNTUACION
PROMEDIOS 
FINALES POSICION
0% ANAGAES 3.80 4.83 4.83 4.00 4.50 4.80 4.46 1
75% PARU 3.20 4.67 4.33 4.50 4.00 5.00 4.28 3
70% MILAN 3.20 4.17 3.50 3.67 3.00 4.00 3.59 5
70% KAYA 4.00 4.67 4.67 3.83 4.00 5.00 4.36 2
95% JOHANA 3.20 4.67 4.17 4.00 5.00 4.80 4.31 4
RESUMEN DE CALIFICACIONES DE LOS PROYECTOS 
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Grafico 30 RESUMEN DE CALIFICACIONES DE LOS PROYECTO MEJOR CALIFICADOS. 
Elaborado por: GMG 
El proyecto mejor calificado en los parámetros analizados es el Edificio Residencial 
ANAGAES, siendo importante esta calificación para tomar las decisiones de precios y 
estrategias de venta para el producto inmobiliario.  
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4. Objetivo  
El capitulo del Componente Arquitectónico, describirá  todo el Edificio ANAGAES, 
desarrollado como proyecto de vivienda, e implantado en la ciudad de Quito, Ecuador en el 
sector de AMAGASI DEL INCA, desarrollara la factibilidad de la propuesta para que el 
proyecto sea ejecutado por parte de los promotores  GMG Diseño y Construcción y el 
inversionista del terreno. La propuesta tiene planificación de 8 unidades de vivienda, 
desarrollados en 4 pisos sobre la calle, además tiene un subsuelo para estacionamientos y 
bodegas. 
Para iniciar el análisis se desarrollara lo siguiente: ANALISIS DE SECTOR INMEDIATO Y 
TERRANO, PROYECTO ARQUITECTONICO, AREAS UTILES Y AREAS CONSTRUIDAS. 
4.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR 
Después de haber analizado el sector de competencia en las zonas de SAN ISIDRO DEL 
INCA Y AMAGASI DEL INCA, me centrare en el sector de estudio inmediato como es el 
sector de AMAGASI DEL INCA, donde se ubica la propuesta inmobiliaria del Plan de 
Negocios. 
El sector de Amagasí del Inca, se encuentra hacia el norte, con todos los servicios básicos, 
instalaciones educativas, hitos representativos como: Embajada Americana, Hospital del 
Solca y Mega Kywi. 
Este sector contrasta urbanamente con el sector de San Isidro del Inca, ya que en el sector 
de San Isidro el asentamiento indígena que existe tiene un porcentaje de 60% contra un 40% 
de migrantes de la ciudad para radicarse con sus viviendas. 
El sector de Amagasí del Inca, tiene la relación de 80% de migrantes establecidos con sus 
viviendas y da la característica de sector netamente residencial, sin embargo aun existe un 
20% de población indígena ubicada al Noreste del barrio. 
Se debe considerar que dentro del porcentaje de los terrenos de población indígena un 10% 
de los lotes aun conservan un espacio pequeño de tierra dedicado a la siembra. Las 
viviendas tienen servicios básicos y en su mayoría son construcciones de tipo tradicional con 
bloque y hormigón armado. 
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El terreno para la propuesta se encuentra ubicado en las calles San Miguel de Anagaes  y 
Calles Amagasí del Inca, se ubica en la zona Noreste del sector. 
El terreno colinda con un lote baldío y el resto de lotes están completamente consolidados en 
sus alrededores. Existe una relación directa de la conexión de la calle Amagasí del Inca para 
conectarse hacia el este con el remate de la Av. Simón Bolívar, corredor importante de 
comunicación para la ciudad entre el Norte y Sur de la ciudad de QUITO.  
4.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN  
Para poder justificar la implantación de la propuesta arquitectónica en el proyecto, se deben 
analizar factores importantes en el entorno inmediato como son: Transporte Público, Entorno 
de los proyectos de competencia, asoleamiento, vistas, accesos e inclusive la normativa 
Municipal que rige para ese sector de acuerdo al tipo de Uso establecido por el municipio de 
Quito. Se analizara en el siguiente orden:  
4.2.1 Análisis de Vías de Acceso al terreno y transporte urbano  
Es importante identificar la accesibilidad de vías principales como Eloy Alfaro y vías de 
acceso directo como la calle Guayacanes y Amagasí del Inca . Las líneas de transporte 
urbano que llegan al Sector de Amagasí del Inca y San isidro, se las clasifico como Rutas 
Directas y Rutas Indirectas y son las siguientes: 
RUTAS DIRECTAS  
Los sectores a los que sirven las rutas directas para la zona de San Isidro son: • Buenos 
Aires, Amagasí de El Inca, Hospital de Solca y Embajada Americana, Siendo nuestro sector 
de análisis Amagasí del Inca, se debe tomar en cuenta la cercanía al proyecto de estas 
líneas de transporte urbano. Las líneas son: 
 
 LINEA 1 : BUENOS AIRES, EL TRÉBOL (Norte, Centro) 
Partida: José Barreiro y Pasaje s/n, José Barreiro, Calle B, De los Muelles, De los Olivos, 
De los Nogales, El Inca, Av. 6 de Diciembre, Av. Los Shyris, Av. Eloy Alfaro, Av. República, 
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Noboa Caamaño, Av. Coruña, Av. 12 de Octubre, Queseras del Medio, Av. Oriental (El 
Trébol). 
Regreso: El Trébol, Av. Pichincha, Luis F. Borja, Tarqui, Av. 12 de Octubre, Av. Coruña, Av. 
Orellana, Av. 6 de Diciembre, Av. Los Shyris, Av. 6 de Diciembre, Av. El Inca, De los 
Nogales, De los Olivos, De los Muelles, Calle, José Barreiro, José Barreiro y Pasaje s/n. 
 LINEAS 2: EDEN, SAN PABLO (Norte, Centro) 
Partida: De Anagaes y Calle s/n, De Anagaes, Avigiras, Zea, De los Pinos, Av. Eloy Alfaro, 
Borja, Av. 6 de Diciembre, Tomás de Berlanga, Juan de Azcaray, Av. América, Pérez 
Guerrero, Patria, Queseras del Medio, Cajías, La Condamine, De Benavides, Angosturas, 
Iberia, De Anagoytia, Sierra – Tobar. 
Regreso: Tobar, Sierra, De Anagoytia, Iberia, Angosturas, Perrier, Menten, La Condamine, 
Cajías, Toledo, Ladrón de Guevara, Patria, Pérez Guerrero, Av. América, Juan de Azcaray, 
Tomás de Berlanga, Av. 6 de Diciembre, Borja, Av. Eloy Alfaro, De los Pinos, Zea, Avigiras, 
De Anagaes, De Anagaes y Calle s/n. 
RUTAS INDIRECTAS 
Estas rutas de transporte público, recorren la Av. Eloy Alfaro y las personas pueden acceder 
peatonalmente por la calle transversal que es la AVIGIRAS, toman a la derecha por la 
Guayacanes y Amagasí del Inca  
 LINEA 1: CARCELEN, ELOY ALFARO, ALAMEDA (Norte, Centro) 
 LINEA 2: EL INCA, JIPIJAPA, CONGRESO 
 
En el esquema de rutas que se presentan se marcan la importancia de los accesos a la 
propuesta del Proyecto: 
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Ilustración 28.Ubicación de las rutas de transporte publico en Amagasi del inca. 
Elaborado por: GMG. 
 
4.2.2 Análisis de Seguridad del terreno. 
El terreno cuenta con un radio de seguridad de 3 KM a la redonda por la presencia de la 
Embajada Americana.  
La embajada se encuentra ubicada en las calles Guayacanes y Avigiras, a 3 cuadras de 
nuestro terreno. 
 
 
Es muy importante esta característica estratégica de ubicación, porque la gente puede 
acceder tanto en vehículo como peatonalmente, y la imagen urbana de la peatonizacion del 
sector, consolida a la zona como una zona residencial de alta plusvalía en Quito.  
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Ilustración 29 ESQUEMA DE RADIO DE SEGURIDAD DE AMAGASI DEL INCA. 
Elaborado por: GMG  
 
 
 
 
4.2.3 Análisis de ubicación y entorno inmediato.  
El proyecto se encuentra ubicado en las calles San Miguel de Anagaes y Amagasí del Inca. 
Es un terreno de 520 m2, ubicado a la mitad de la cuadra de la calle San Miguel de Anagaes. 
El acceso peatonal y vehicular se los hace por la San miguel de Anagaes. 
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 Esquema General de accesos e implantación del lote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 30 ubicación del terreno en el sector de Amagasi del Inca. 
Elaborado por: GMG   
Los vecinos que limitan al terreno son los siguientes:  
Al norte: Terreno baldío, que se lo negociara como segunda etapa para el proyecto, una 
casa de dos pisos. 
Ver Esquema Ampliado 
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Al sur: Conjunto habitacional los hemisferios con 25 unidades de vivienda en dos pisos 
Al este: Vivienda de carácter barrial y tiendas. Las condiciones de las edificaciones no están 
en buen estado y no son bien consolidadas. 
Al oeste: Conjunto Habitacional de 6 casas. 
 
Ilustración 31  Esquema del entorno inmediato del terreno. 
Elaborado por: GMG  
El movimiento diario que se mueve 
cerca del sector y del terreno es saturado 
de la presencia de transporte escolar que 
llegan a los colegios aledaños( 
durante la mañana y el medio día ) , 
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conforme avanza el día paulatinamente se ven estudiantes universitarios transitando hacia 
las paradas de bus de la Línea EDEN –SAN PABLO, ubicada al Noreste del terreno.  Existe 
también una presencia de muchas padres e hijos, mujeres de clase media – alta dirigiéndose 
a los centro de comercio como Mega Kywi.   
 
 
 
 
 
 
Ilustración 32 fotografía de hito comercial. Elaborado por: GMG  
El sector del terreno es un lugar tranquilo sin mucho tráfico vehicular durante el día y que no 
tiene contaminación ambiental. Es por eso la importancia que se le ha dado a Amagasí del 
Inca como un sector de alta plusvalía para desarrollar proyectos residenciales para vivienda 
propia y no para arriendo.  
 
 
 
 
 
 
Ilustración 33 fotografía de proyecto vecino. Elaborado por: GMG 
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Esto se ve reflejado en la oferta de áreas de casas y departamentos analizadas en el 
capitulo anterior. El área promedio que se maneja por la zona es de 130 m2 para familias 
conformadas  de 4 a 5 integrantes y la propuesta arquitectónica de la competencia es la que 
se presenta a continuación en las imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 34 Fotografías de tipología  en el 
sector. 
Elaborado por: GMG 
4.2.4 Análisis de Asoleamiento del terreno y del proyecto  
Para la implantación del proyecto se analizan  el asoleamiento para su ubicación, tomando 
en cuenta que el terreno en uno de sus límites tiene el adosamiento en el terreno colindante. 
Esta condición se debe analizar ara aprovechar los ingresos y la ubicación de áreas de 
dormitorios para la propuesta de departamentos.  
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 Asoleamiento al Edificio desde la Mañana hasta la tarde 
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Ilustración 35  esquema de ilustración de asoleamiento del proyecto. 
Elaborado por: GMG 
4.2.5 Análisis del Vistas y emplazamiento del proyecto  
La ubicación del terreno es de tipo Pareada (B), es decir se mantienen los retiros frontales, 
posteriores y laterales y únicamente un lado se permite adosamiento de mutuo acuerdo con 
el propietario del terreno colindante.  
De acuerdo a la ordenanza la zonificación Pareada tiene las siguientes características: 
Proyecto            Zona                  Pisos                       Retiros            Lote Mínimo           Frente 
mínimo  
ANAGAES  B2 ( B304-50)   4 / 12 m de altura         F: 5  L: 3  P: 3           300 m2           10 
m.  
 
Tabla 15 tabla descriptiva de las normativas en el IRM 
8
del proyecto. 
Elabora
do por: 
GMG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8
 IRM. INFORME DE REGULACION METROPOLITANA PARA CADA TERRENO,  
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Ilustración 36 imagen de la implantación general del Edificio Anagaes. 
Elaborado por: GMG 
4.2.6 Análisis de la Zonificación del Terreno en relación a la zona.  
 
Ilustración 37 plano de zonificación de Amagasi del inca. 
Fuente: municipio del distrito metropolitano de quito  
En el sector de Amagasí del Inca el uso principal del suelo es residencial .El mapa indica 
claramente el 80% de vivienda consolidada en la zona. 
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Las características de uso residencial del sector es para RESIDENCIAL 2, esta asignación 
del a nomenclatura evalúa lo siguiente: 
 
 
“Art. 12.- Condiciones de implantación del uso Residencial.- 
Los usos permitidos deben utilizar el 100% del COS Total, sea cual sea la clasificación del 
uso residencial (R1, R2 o R3). El limitar su utilización total en los casos de los usos R1 Y R2 
significa de alguna manera un condicionamiento en el aprovechamiento del Lote. “ 
4.2.7 Análisis de la Pendiente del Terreno, altura y su aplicación a la 
ordenanza.  
Acerca de la pendiente del terreno, previo al emplazamiento del proyecto y tomar la decisión 
de alturas, se debe analizar de acuerdo a las Ordenanza municipal, en que categoría se 
encuentra el terreno. 
El caso del terreno es un terreno con pendiente positiva y con un desnivel de 0.70 cm en la 
parte Oeste del lote. Se encuentra ubicado en una vía con pendiente inclinada con más de 
10%, y es la calle San Miguel de Anagaes por donde se accede. 
En referencia a las pendientes la ordenanza Municipal ORDM -0171 años 2012, se refiere: 
 
"Art. 47.- Altura de edificación en terrenos con pendientes.- 
En terrenos con frente a vías inclinadas cuya pendiente sea mayor o igual al 10%, la planta 
baja de acceso a la edificación tendrá una altura máxima de un metro (1,20m), medida desde 
el nivel más alto de la vía sobre la línea de fábrica y en el lado más bajo, podrá tener una 
altura máxima de 4.00 m. " 
 
 
 
CAPITULO 4 – ANALISIS  COMPONENTE  TECNICO  142     
 
Toshiba 
 
 
En el siguiente grafico se analiza la posibilidad de pendiente y altura de la edificación en el 
lote:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 38 Esquema grafico de altura permitida en terrenos con pendiente. 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Art. 44.- Altura de edificación.- 
En el párrafo tercero se permite modificar la altura de edificación por pisos hasta un máximo 
de 3.50 metros por requerimientos técnicos, sin que dicha modificación supere la altura de 
edificación en metros. Si se permite modificar la altura de edificación por pisos hasta un 
máximo por razones técnicas, es lógico que la altura total de edificación va a modificarse en 
función del incremento al que técnicamente se acojan los proyectos. Caso contrario este 
artículo no tiene sentido pues es contradictorio. 
En el edificio ANAGAES, se cumple de la siguiente manera las Normas de alturas y 
pendientes positivas de terrenos: 
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Ilustración 39 Esquema grafico de cumplimiento de normas en altura  
Elaborado por: GMG. 
La altura real del edificio es de 13.30 m hasta la última losa de terraza. Esta altura se 
encuentra respaldada por el informe estructural que se presenta como documento 
habilitante.  
4.3 Documentación Habilitantes. 
Para analizar toda la documentación pertinente, se debe tener claro los siguientes conceptos 
de los documentos para análisis: Informe de Regulación Metropolitana, Documentos técnicos 
y Documentos Legales.  
La Documentación se la analizo para poder realizar el Registro Arquitectónico en el 
Municipio de Quito, paso previo para la obtención de la licencia de construcción.  
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4.3.1.1  INFORMACIÓN DEL  TERRENO    
"INFORME DE REGULACION METROPOLITANA (IRM): Documento emitido por la 
administración Municipal que contiene los datos de un predio. las especificaciones 
obligatorias para fraccionar el suelo y las especificaciones obligatorias para la construcción 
de un edificio." 
IRM  Informe de Regulación Metropolitana, N0.   259869,  Jueves 26 Marzo 2009  
• Área del Terreno: 520.30  m2  
• Zonificación:  A24 (A612-50);  Uso  principal RM ( Residencial Múltiple)  
• Clave  Catastral:  10604070070;   No.  Predio:  192970  
• Número de pisos : 4  Altura:  12  m  
• Cos PB: 50%    Cos Total:  200%  
 
 
tabla 16 Resumen  de datos del IRM del proyecto Anagaes. 
Elaborado por: GMG.  
4.3.1.2  DOCUMENTOS TÉCNICOS.  
Son todos los documentos que deben aprobarse por otras entidades independientes del 
Municipio de Quito, o documentos que se solicitan en las Observaciones del IRM. Para el 
Edificio Anagaes se ha tramitado: 
• Visto  Bueno  de Planos _ Cuerpo de Bomberos de Quito  
• Informe de Definición Vial de la implantación del Lote. 
• Memoria Estructural  justificando  el  aumento de la  altura de entrepiso. Responsable Ing. 
Eric Armendáriz.  
4.3.1.3  DOCUMENTOS LEGALES.  
• Copia de Escritura Pública de Compra – Venta del  terreno.  
• Certificado de Registro de Propiedad _ Cantón  Quito.  
4.3.1.1 Coeficientes 
CAPITULO 4 – ANALISIS  COMPONENTE  TECNICO  145     
 
Toshiba 
 
Se debe analizar los siguientes datos para la propuesta en áreas del proyecto. El IRM indica 
el COS PB Y EL COS TOTAL, que se debe aplicar para la zonificación. 
"COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO TOTAL (COS TOTAL): Esla relación entre  el 
área construida computable total y el área del lote.2 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 31 Grafico de coefientes de ocupación total del proyecto. 
Elaborado por: GMG. 
"COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO (COS PB): Es la relación entre el área 
construida computable en planta baja y área total del lote." 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 32 grafico de porcentajes de ocupación en planta baja. 
Fuente: municipio del distrito metropolitano de quito  
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4.3.1.1 Calculo de Estacionamientos  
 
Tabla 17 resumen de requerimientos de estacionamientos para Edif.  Anagaes. 
Elaborado por: GMG  
 
El proyecto propone manejar de la siguiente manera los estacionamientos: 
 DEPARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS. Se les ofrece 2 estacionamientos. 
 SUITE. Se ofrece un estacionamiento. 
La propuesta tiene un total de 15 estacionamientos más 1 de visitantes. 
De acuerdo a la normativa municipal, deberíamos tener un total 14 estacionamientos, sin 
embargo ofrecemos mayor número de estacionamientos para comodidad de los propietarios. 
En el siguiente cuadro se aplica los requerimientos y la propuesta:  
 
 
 
 
 
Vivienda Igual o menor a 65 m2 de
Área útil 
1 cada 2 viviendas 1 c/ 8 viviendas 1 0
Vivienda mayor a 65 m2 hasta 120
m2 de Área Útil 
1 cada vivienda 1 c/8 viviendas 2 0
Vivienda mayor a 120 m2 de Área
Útil 
2 cada viviendas 1 c/ 4 viviendas 12 1
TOTALES 
ESTACIONAMIENTOS DEL 
PROYECTO
15 1 16
Requerimientos para 
propietarios según 
ordenanza
Requerimientos para 
vistantes según 
ordenanza
Requerimientos para 
propietarios del 
proyecto
Uso Residencial 
Requerimientos 
para vistantes del 
proyecto 
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4.4 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE ARQUITECTONICO 
En las propuestas arquitectónicas, se debe analizar en el diseño, tres parámetros 
importantes que son: 
 El concepto arquitectónico: Donde se evalúa el entorno arquitectónico,  la 
proporción,  escala  y el diseño - forma.  
 El concepto funcional del Proyecto: Donde se evalúa las circulaciones internas 
del proyecto, el ingreso, las áreas útiles y áreas comunales.  
Se analizara el proyecto en  este orden para presentar la propuesta arquitectónica total del 
Edificio de departamentos ANAGAES. 
3.4.1 Conceptos arquitectónicos 
ENTORNO ARQUITECTONICO.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 40 esquema del entorno inmediato del terreno y del Edif. Anagaes. 
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 Elaborado por: GMG  
El proyecto es un edificio contemporáneo que se implanta en el sector, dando una nueva 
mirada de las tipologías de vivienda de sus vecinos inmediatos. Se mantiene aun la imagen 
de vivienda en dos plantas, unifamiliares y multifamiliares, muy pocos son los edificios 
implantados directamente con acceso a la calle. Los únicos proyectos similares de edificios 
de vivienda se encuentran ubicados dentro de la urbanización Jardines de Amagasí.  
El edificio, habla por si solo, maneja dentro de su terreno, accesos directos y discretos hacia 
la calle San miguel de Anagaes. Se diseña un área de parqueos en el retiro hacia la vía, que 
son para las visitas.  
El edificio al estar en un lote sin construir colindando, tiene que lograr que se vaya 
consolidando la zona tanto en las viviendas existentes o que las viviendas de escala barrial 
desaparezcan y se reubiquen estos terrenos con nuevas tipologías de residencias. 
El proyecto se lo puede acceder tanto en automóvil como peatonalmente por la cercanía a 2 
cuadras de la parada de buses Línea 2. 
La implantación estratégica del edifico es importante porque se aprovecha el adosamiento y 
se da toda la apertura visual tanto al Pichincha como hacia el valle de Nayon. Su ventaja es 
que los vecinos hacia el sur y el oeste están consolidados. 
El terreno al estar ubicado en una calle con pendiente más del 10%, le permite una 
visibilidad constante desde el departamento de Planta baja hasta el cuarto piso.  
 PROPORCIÓN  y    ESCALA.- 
Al ubicarse el edificio en una zona netamente residencial, restringida en altura por normativa 
municipal, nos permite en la proporción de la propuesta adaptarnos en el entorno de las 
viviendas, casas barriales y otros conjuntos habitacionales. 
El lote es un lote longitudinal y su frente es mínimo, es por eso que el proyecto se lo 
desarrollo longitudinalmente en sentido Este – Oeste para tomar mayor ventaja de las vistas 
y accesos. 
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Ilustración 41 Esquema grafico de los elementos volumétricos del proyecto.  
Elaborado por: GMG. 
Maneja una escala urbana adecuada con una base solida en la edificación donde son áreas 
comunales, una pequeña suite y el vestíbulo al edificio. Los pisos altos son volados para dar 
mas ligereza al volumen  y ganar espacios de terrazos (balcones) en los departamentos.  
Los pisos altos se levantan sobre las estructura de planta baja y son separados en dos 
bloques por la circulación vertical o gradas y el ascensor. El elemento de la circulación 
vertical es el que le da simetría al edificio y además rompe la longitudinalidad del proyecto 
dividiéndole en dos bloques de departamentos que se unifican horizontalmente con las 
circulaciones.  
 
 
BASE SOLIDA Y PISOS ALTOS 
VOLADOS 
Norte 
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Manejamos una altura de piso – techo de 3.20 m. (mayor a la normativa), con el afán de 
lograr esbeltez al volumen y lograr espacio es interiores mas amplios para detalles y 
decoración.  
 
Ilustración 42 fachada lateral izquierda del Edif. Anagaes. 
Elaborado por: GMG.  
 DISEÑO  y  FORMA.- 
EL edificio es un edificio de estilo moderno, contemporáneo, que maneja volúmenes sólidos 
y más cerrados en las bases y volúmenes más ligeros, con luz y volados en los pisos altos. 
Por la implantación del terreno, el proyecto se lo desarrolla de manera longitudinal  y se 
obtienen tres volúmenes: la circulación vertical  (gradas y ascensores), volumen 1 de 
departamentos hacia la calle san Miguel de Anagaes y volumen 3 hacia el retiro posterior y 
terrenos colindantes. 
El concepto de la longitudinalidad, es que la caja de ascensores se marque como un 
elemento que les divide simétricamente pero internamente si se comunican con los halla de 
ascensores y pozos de luz interior. 
La base del edificio es retrancada y se asienta sobre patas de  macizas que dan el carácter 
de estabilidad a la edificación. 
Rompe lo horizontalidad  
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Ilustración 43 RENDER PUBLICITARIO DEL EDIF. ANAGAES. 
Elaborado por: GMG  
Los materiales para utilizarse, se decide combinar dos texturas solidas: el ladrillo y la pintura 
con color. El uso del ladrillo logra que las edificaciones tengan una imagen a primera vista de 
calidez y hospitalidad, además no es un elemento ostentoso para poder trabajar 
adecuadamente con el entorno inmediato de edificaciones que mantiene su tipología barrial y 
tradicional. 
La mezcla del volumen solida en la parte baja con ladrillo y las manchas de color 
horizontales, ayudan a dar proporciona al edificio para que no pierda su esbeltez ni tampoco 
se vea volumétricamente lleno en el terreno. 
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Ilustración 44 RENDER PUBLICITARIOS DEL EDIF. ANAGES . 
Elaborado por: GMG  
 
Otra ventaja del volumen y la implantación es la existencia de jardines en Planta baja con 
otro nivel. Esto lo hace ver más esbelto a la edificación. 
También aparece un tercer elemento decorativo que es el vidrio claro (con perfiles de 
aluminio gris) acompañados del acero inoxidable en los pasamanos, estos detalles le dan 
contemporaneidad y además acompañan a rescatar la idea del balcón para el uso del área 
social de los departamentos.  
Las ares exteriores son con piedra natural que es un material tectónicamente neutral para el 
ladrillo y la pintura. La piedra denota un carácter de fortaleza para los cerramientos, 
caminarías y otros elementos exteriores.  
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4.4.2 Conceptos Funcional del Proyecto  
RELACION DE CIRCULACIONES VERTICALES, AREAS UTILES Y SUBSUELO 
 
 
Ilustración 45 DISTRIBUCION DE ESTACIONAMIENTOS Y CIRCULACIONES  
Elaborado por: GMG  
 
Las conexiones de circulación vertical nacen desde el subsuelo hasta rematar en la cuarta 
planta alta. El acceso al área de BBQ. Es por medio de las escaleras de emergencia. 
Estas circulaciones rematan en 5 paradas con un hall (exclusa) para distribuir a los 
departamentos. En la parte central se ubica el ascensor que comunica al subsuelo hasta la 
cuarta planta alta del proyecto. 
CAPITULO 4 – ANALISIS  COMPONENTE  TECNICO  154     
 
Toshiba 
 
 
 
Ilustración 46 PLANTA GNERAL DE SUBUSELOS DEL EDIF.  ANAGAES. 
Elaborado por: GMG  
 
 DISTRIBUCION DE INGRESOS Y PLANTA BAJA 
La planta baja cuenta en la parte frontal con estacionamientos para vehículos de visitantes y 
el ingreso peatonal desde la calle San Miguel de Anagaes. El ingreso peatonal es abierto 
cubierto, es recibido en un vestíbulo para la guardianía y lateralmente se encuentra el hall de 
ascensores a los departamentos.  
Se diseño además la sala comunal de copropietarios y un jardín privado que acompaña el 
área del salón. Existen un departamento de 114 m2 mas jardín de uso exclusivo, y una suite 
con frente a la calle de ingreso.  
Existe una franja verde en el retiro lateral que logra tener una aire entre el edificio y el 
conjunto de vivienda colindante, otra ventaja es que el jardín es mas alto que las cubiertas 
del proyecto vecino.  
CAJA ESCALES Y PTO. FIJO 
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Ilustración 47  PLANTA BAJA GENERAL DE DEPARTAMENTOS.  Elaborado por: GMG. 
 
 DISTRIBUCION DE BBQ. Y TERRAZA COMUNAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bombonas  
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Ilustración 48 ESQUEMA DE AREAS RECREATIVAS EN TERRAZA. Elaborado por: GMG  
En el remate del edificio, se está considerando colocar el área de terraza de acceso comunal 
para realizar el espacio de BBQ, como parte de los complementos de espacios para los 
copropietarios.  
Esta área tiene la vista hacia el Pichincha y tiene un área de cubierta metálica con vidrio para 
las lluvias.  
Hacia la terraza con la vista a la calle de ingreso, la terraza se la utilizara para las bombonas 
de gas centralizado y es un área destinada a uso restringido para los niños y personas no 
autorizadas. 
 
 DISTRIBUCION DE DEPARTAMENTOS HACIA LA CALLES SAN MIGUEL 
DE ANAGAES  
 
Ilustración 49 ESQUEMA DE DISTRICUCION DE TIPO DE DEPARTAMENTOS EN EL BLOQUE 1 . 
Elaborado por: GMG  
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El proyecto está planteado distribuir los departamentos en dos bloques. El primer bloque 
ubicado hacia la calle San miguel de Anagaes, se ubican los departamentos tipo D y tipo B. 
Los departamentos Tipo D son de 3 dormitorios, sala comedor, cocina, 3 baños, terraza 
balcón y sala de estar. El área aproximada es de 142 m2  
Son 3 unidades ubicadas en desde la 1ra planta alta hasta la 4rta planta alta, en la planta 
baja se ubica la suite con 45 m2 aproximadamente.  
En las graficas más adelante se indican la distribución de todos los tipos departamentos de 
la propuesta.  
 DISTRIBUCION DE DEPARTAMENTOS CON VISTA HACIA EL PICHINCHA   
 
Ilustración 50 ESQUEMA DE DISTRICUCION DE TIPO DE DEPARTAMENTOS EN EL BLOQUE 2. 
Elaborado por: GMG  
CAPITULO 4 – ANALISIS  COMPONENTE  TECNICO  158     
 
Toshiba 
 
El bloque ubicado hacia el pichincha en el lindero posterior  se plantea los departamentos 
tipo A  y a nivel de planta baja  el departamento tipo C.  
Los departamentos Tipo A son de 3 dormitorios, sala comedor, cocina, 3 baños, terraza 
balcón y sala de estar. El área aproximada es de 138 m2  
Son 3 unidades ubicadas en desde la 1ra planta alta hasta la 4rta planta alta, en la planta 
baja se ubica un departamento de 3 dormitorios, sala comedor cocina y dos baños y medio. 
Este departamento tiene como plus el jardín de uso exclusivo a nivel de Planta baja.  
En las graficas más adelante se indican la distribución de todos los tipos departamentos de 
la propuesta.  
 TIPO DE DEPARTAMENTOS DE LA PROPUESTA. 
 
 DEPARTAMENTO PB TIPO A  
 
Ilustración 51 PLANTA PUBLICITARIA DEPARTMANETO TIPO A.  
Elaborado por: GMG  
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 SUITE  TIPO B  
 
Ilustración 52 PLANTA PUBLICITARIA SUITE TIPO B . 
Elaborado por: GMG  
 DEPARTAMENTOS PLANTAS ALTAS TIPO C 
 
Ilustración 53 PLANTA PUBLICITARIA TIPO  DEPARTMANETO TIPO C . 
Elaborado por: GMG  
 DEPARTAMENTOS PLANTAS ALTAS TIPO D 
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Ilustración 54 PLANTA PUBLICITARIA  TIPO  DEPARTMANETO TIPO D . 
Elaborado por: GMG  
4.4.3 Relación General de áreas útiles por planta 
 
Tabla 18 RESUMEN DE AREAS UTILES DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
 
PISOS TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D
TOTAL AREAS UTILES DE 
DEPARTAMENTOS 
AREAS UTILES DE 
ESTACIOAMIENTO Y BODEGAS TOTAL AREA UTIL DE VENTA
1 54.68 135.82 0 0 191 51 241
2 138.52 143.14 282 51 332
3 138.52 143.14 282 51 332
4 138.52 143.14 282 51 332
SUBTOTALES AREAS UTILES
1035 202 1238
AREA UTIL PARA 
VENTA
CUADRO DE AREAS DE VENTA DEL PROYECTO 
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Es importante en la propuesta de áreas del edificio analizar las proporciones y porcentajes 
de áreas del proyecto. Existen relaciones que marcan la eficiencia en áreas y funcionalidad 
del edificio, estas son las siguientes: 
 Relación Área Útil/ Circulaciones por planta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 33  GRAFICO PORCENTAJES DE ARES UTILES POR PLANTA. 
Elaborado por: GMG  
El área de departamentos ocupa el 91% de la planta, y se maneja un porcentaje medio de 
área de hall de ascensores que es del 9%. El rango mínimo para el área de hall de 
ascensores es de 7%. 
 Relación Área Útil/ Circulaciones en planta baja construida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 34 GRAFICO DE PORCENTAJES DE AREAS  UTILES EN PLANTA BAJA.  
Elaborado por: GMG 
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A nivel de planta baja para mantener áreas proporcionadas y no saturar el COS en planta 
baja, se manejaron los siguientes porcentajes: 
Área útil de venta 67%, las circulaciones son amplias para ingreso y vestíbulo con un 21% y 
tiene un área interior de jardín y áreas comunales del 12%. 
Fuera de estas ares, tenemos áreas abiertas no construidas como es el jardín en los retiros 
que son para uso comunal de los propietarios.  
 Relación Áreas Útiles Construidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 35 GRAFICO DE PORCENTAJES DE AREAS TOTALES  CONSTRUIDAS DEL 
PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
Para evaluar los coeficientes reales de áreas útiles en relación a las áreas totales construida 
del proyecto, se debe relacionar los tres porcentajes que son: área útil, área no computable y 
áreas recreativas. 
El nivel del proyecto al ser medio alto, maneja proporciones siguientes: 
 Área útil 53%, se maneja una proporción de la mitad de las áreas para venta. 
 Áreas no computables 40%, son áreas de circulaciones horizontales, 
verticales, estacionamientos, bodegas. 
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M2 1014
M2 21
1036
USO UNIDADES AREAS ( M2) AREA TOTAL (M2) AREA TOTAL CON % CASTIGO ( M2 )
BODEGAS 8 54,09 54,09
ESTACIONAMIENTOS 14 25 350
404 202 50%
1238
FACTOR DE EQUIVALENCIA ( CASTIGO POR M2 DE 
CONSTRUCCION BAJO CALLE) 
AREA UTIL SOBRE CALLE  MAS BAJO CALLE 
JARDINES EN PB PARA USO EXCLUSIVO ( Castido del 30% de m2 de construccion )
AREA EQUIVALENTE AL AREA UTIL SOBRE CALLE
AREA UTIL SOBRE CALLE
AREA EQUIVALENTE AL AREA UTIL BAJO CALLE
CALCULO DE AREA EQUIVALENTE AL AREA UTIL BAJO CALLE
CALCULO DE AREA UTIL SOBRE CALLE
METODO 2. CALCULO DE AREAS UTILES DEL PROYECTO 
 Áreas recreativas 7% son las áreas construidas de salones comunales para 
los copropietarios. 
Este porcentaje no incluyen los jardines en retiros laterales y las terrazas abiertas. Incluye el 
salón comunal en PB y el área de BBQ en terraza (área cubierta abierta).  
Se analiza también las áreas Útiles del proyecto de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Tabla 19 RESUMEN DE CALCULO DE AREAS UTILES TOTALES DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
 
Para establecer los precios finales para las ares útiles, a las áreas bajo calle se les castigara 
en con un porcentaje del 50% (es un factor que determina que el valor de estas áreas es 
menor al costo del resto del edificio sobre calle). 
Las ares útiles para la venta del proyecto son de 1238 m2.
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CUADRO DE AREAS CONSTRUCTIVAS 
BAJO CALLE 
AREAS 
COMUNALES BODEGAS ESTACIONAMIENTOS
AREA CIRCULACION 
VEHICULAR
AREA CIRCULACION 
PEATON PTOFIJO TOTAL
SUBSUELO 0 54.09 196.08 183.9 19.1 28.97 482.14
SOBRE CALLE TIPO A terraza TIPO B JARDIN TIPO C TIPO D AREA UTIL
AREA 
COMUNAL ESTACIO AREA CIRCULACIONPTO. FIJO TOTAL UTIL
PLANTA BAJA 49.18 5.5 114.52 71 191 28.78 34.36 17.59 249.93 191
1RA PLANTA BAJA 138.52 143.14 282 8.6 17.59 307.85 282
2DA PLANTA ALTA 138.52 143.14 282 8.6 17.59 307.85 282
3RA PLANTA ALTA 138.52 143.14 282 8.6 17.59 307.85 282
CUBIERTA 15 9.12 20.52 44.64
TOTAL AREA 
UTIL 
DEPART,
1035
1218.1 1035
AREA TOTAL CONSTRUIDA PARA RELACIONES DE CUADROS 1700
4.4.4 Áreas Municipales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20 CUADRO DE AREAS PARA MUNICIPIO DEL PROYECTO.  Elaborado por: GMG  
3.4.5 Áreas constructivas  
  
 
 
NIVEL 
No. 
ESTACIONAMIENTOS
CIR. 
VEHICULAR
AREA DE 
ESTACIONAMIENTOS
NO. BODEGAS
AREA DE 
BODEGAS
JARDINES
AREAS 
COMUNALES
PTO. FIJOS Y 
CIR.
AREA UTIL
SUBTOTAL X 
PLANTA
SUBSUELO 14 183.9 196.08 8 54.09 140.13 0 48.07 622.27
PLANTA BAJA 2 28.78 51.95 163.7 244.43
PRIMERA PLANTA 26.19 281.66 307.85
SEGUNDA PLANTA 26.19 281.66 307.85
TERCERA PLANTA 26.19 281.66 307.85
TERRAZA 29.64 29.64
SUBTOTALES 16 183.9 196.08 8 54.09 140.13 28.78 208.23 1008.68
1819.89
PROYECTO :   ANAGAES
 CUADRO DE AREAS MUNICIPIO
TOTAL AREA 
CONSTRUIDA PARA 
MUNICIPIO
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QUITO, ABRIL 2012
CUADRO GENERAL DE ACABADOS
ESPACIO PISO CIELO FALSO PAREDES PUERTAS BARREDERAS INODOROS GRIFERIA LAVAMANOS OTROS
VESTIBULO PRINCIPAL PIEDRA NATURAL 
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO. COLOR A ELEGIR
PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE, 
PUNTO FIJO ACERO INOX. VIDRIO 
TEMPLADO DE 10 MM.
BARREDERAS PIEDRA  
h=15 CM. REHUNDIDAS. 
PASAMANOS DE VIDRIO 
TEMPLADO Y TUBO DE ACERO 
NEGRO PINTADO EN COLOR 
ALUMINIO
ESCALERAS PUBLICAS
PISO ENCEMENTADO 
ALISADO CON ENDURECEDOR 
Y PINTURA EPOXICA
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE TOL CON 
BASTIDORES METALICOS. 
CONTRAFUEGO CON BARRA 
ANTIPÁNICO
PINTURA EPOXICA
PASAMANOS METALICOS, 
BORDES DE GRADA 
ENCEMENTADA CON FILOS 45 
GRADOS
ASCENSOR
MITSUBISHI P6-C0 6 pers. 
Capacidad 450kg, 1m/sec, 
cabina 1400x850, ducto 
1750x1400, cuarto maquinas 
2000x3250 
ESPACIO USO MULTIPLE PORCELANATO NACIONAL
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
BARREDERAS DE 
PORCELANATO 
NACIONAL h=15 CM. 
REHUNDIDAS.
Fregadero de acero inox. Para 
BBQ. 
BATERIAS SANITARIAS 
COMUNALES
PORCELANATO NACIONAL
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
PORCELANATO NACIONAL 
DESDE EL PISO HASTA EL 
CIELO FALSO 
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
BARREDERAS DE 
PORCELANATO h=15 CM. 
REHUNDIDAS.
INODOROC  Linea 
Económica
GRIFERIA  Linea 
Econónica
LAVABOLinea 
Económica
MUEBLES DE MADERA CON  
MESON POSTFORMADO
CUARTO DE MAQUINAS
PISO ENCEMENTADO 
ALISADO CON ENDURECEDOR
SIN CIELO RASO CON INSTALACIONES A LA VISTA
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO CON PINTURA 
EPOXICA
PUERTAS DE TOL CON 
BASTIDORES METALICOS.
BARREDERAS DE 
CERAMICA NACIONAL 
h=15 CM. 
ESTACIONAMIENTO
PISO ENCEMENTADO 
ALISADO CON ENDURECEDOR
SIN CIELO RASO CON INSTALACIONES A LA VISTA, 
PINTADO
ENLUCIDO Y PINTADO. 
COLOR A ELEGIR
PUERTA METALICA CON BRAZO 
MECANICO PARA APERTURA. SE 
ABRE EN DOS CUERPOS.
BARREDERAS DE 
HORMIGON h=15 CM. 
REHUNDIDAS.
COLUMNAS  PINTADAS CON 
FRANJAS DE SEÑALIZACION, 
PINTURA 
BODEGAS
PISO ENCEMENTADO 
ALISADO CON ENDURECEDOR
SIN CIELO RASO CON INSTALACIONES A LA VISTA
ENLUCIDO Y PINTADO. 
COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE TOL CON 
BASTIDORES METALICOS.
BASURA  CERAMICA NACIONAL SIN CIELO RASO CON INSTALACIONES A LA VISTA
CERAMICA NACIONAL 
DESDE EL PISO HASTA EL 
TECHO
PUERTAS DE TOL CON 
BASTIDORES METALICOS.
BARREDERAS DE 
CERAMICA NACIONAL 
h=15 CM.
INST. ELECTRICAS/ 
MECANICAS
PISO ENCEMENTADO 
ALISADO CON ENDURECEDOR
SIN CIELO RASO CON INSTALACIONES A LA VISTA
ENLUCIDO Y PINTADO. 
COLOR A ELEGIR
PUERTA METALICA CON MALLA 
GALVANIZADA
BARREDERAS DE 
CERAMICA NACIONAL 
h=15 CM. 
EDIFICIO ANAGAES 
T
E
R
R
A
Z
A
 Y
 B
B
Q
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U
B
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O
 1
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M
U
N
A
L
Elaborado por: Gabriela Mejia Gomez 
Tabla 21 CUADRO DE AREAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO.  Elaborado por: GMG 
 
4.5 Cuadro de Acabados Generales.  
Tabla 22 CUADRO GENERAL DE ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS TIPO . 
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Elaborado por: GMG  
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Tabla 23 CUADRO GENERAL DE ACABADOS DE AREAS COMUNALES. 
SALA/COMEDOR PARQUET MADERA
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO. COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
LISTONES DE MADERA 
REHUNDIDAS 15 CM
COCINA PORCELANATO NACIONAL
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
PORCELANATO NACIONAL 
DESDE EL PISO HASTA EL 
CIELO FALSO 
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
PORCELANATO 
REHUNDIDAS 15 CM
GRIFERIA FV O SIMILAR MESON DE MARMOL
BAÑO DE SERVICIO  CERAMICA NACIONAL
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
CERAMICA NACIONAL 
DESDE EL PISO HASTA EL 
CIELO FALSO 
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
BARREDERAS DE 
CERAMICA h=15 CM. 
REHUNDIDAS.
INODORO FV Linea 
Económica
GRIFERIA FV Linea 
Econónica
LAVABO FV O 
SIMILAR Linea 
Económica
DORMITORIOS PARQUET MADERA
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO. COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
LISTONES DE MADERA 
REHUNDIDAS 15 CM
ESTUDIO PARQUET MADERA
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO. COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
LISTONES DE MADERA 
REHUNDIDAS 15 CM
BAÑOS
PORCELANATO NACIONAL 
GRAIMAN O SIMILAR.  
FORMATO Y COLOR A ELEGIR
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
RESISTENTES A LA HUMEDAD
PORCELANATO NACIONAL 
DESDE EL PISO HASTA EL 
CIELO FALSO 
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
BARREDERAS DE 
PORCELANATO 
NACIONAL h=15 CM. 
REHUNDIDAS.
INODORO BRIGGS GRIFERIA FV LAVABO BRIGGS MESON DE MARMOL
TERRAZA/ JARDIN PORCELANATO TIPO PIEDRA 
CIELO RASO PARA EXTERIORES  ENLUCIDO, 
ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO. COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
BARREDERAS PIEDRA 
h=15 CM. REHUNDIDAS. 
AREA VERDE CON CESPED 
NATURAL H=15CM
SALA/COMEDOR PARQUET MADERA
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO. COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS SCHLAGE 
O SIMILAR
LISTONES DE MADERA 
REHUNDIDAS 15 CM
COCINA PORCELANATO
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
PORCELANATO NACIONAL 
DESDE EL PISO HASTA EL 
CIELO FALSO 
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS SCHLAGE 
O SIMILAR
PORCELANATO 
REHUNDIDAS 15 CM
GRIFERIA FV MESON DE MARMOL
BAÑO DE SERVICIO  CERAMICA NACIONAL
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
CERAMICA NACIONAL 
DESDE EL PISO HASTA EL 
CIELO FALSO 
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS SCHLAGE 
O SIMILAR
BARREDERAS DE 
CERAMICA h=15 CM. 
REHUNDIDAS.
INODORO FV  Linea 
Económica
GRIFERIA FV Linea 
Econónica
LAVABO FV O 
SIMILAR Linea 
Económica
DORMITORIOS/ WCLOSET PARQUET MADERA
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO. COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
LISTONES DE MADERA 
REHUNDIDAS 15 CM
ESTAR PARQUET MADERA
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO. COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS SCHLAGE 
O SIMILAR
LISTONES DE MADERA 
REHUNDIDAS 15 CM
BAÑO
PORCELANATO NACIONAL 
GRAIMAN O SIMILAR.  
FORMATO Y COLOR A ELEGIR
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
RESISTENTES A LA HUMEDAD
PORCELANATO NACIONAL 
DESDE EL PISO HASTA EL 
CIELO FALSO 
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS TIPO 
TIRADERA 
BARREDERAS DE 
PORCELANATO 
NACIONAL h=15 CM. 
REHUNDIDAS.
INODORO BRIGGS GRIFERIA FV LAVABO BRIGGS MESON DE MARMOL
DORMITORIO SERVICIO
PORCELANATO NACIONAL 
GRAIMAN O SIMILAR.  
FORMATO Y COLOR A ELEGIR
CIELO RASO PLANO EN GYPSUM CON PLANCHAS 
DE 1/2", ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO. COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE MADERA 
TAMBORADA DE  MDF CON MARCO 
Y TAPA.  CERRADURAS SCHLAGE 
O SIMILAR
BARREDERAS DE 
PORCELANATO 
NACIONAL h=15 CM. 
REHUNDIDAS.
TERRAZA PORCELANATO TIPO PIEDRA CIELO RASO ENLUCIDO, ESTUCADO Y PINTADO
ENLUCIDO, ESTUCADO Y 
PINTADO. COLOR A ELEGIR
PUERTAS DE VIDRIO CON MARCOS 
DE ALUMINIO.  CERRADURAS 
SCHLAGE O SIMILAR
BARREDERAS PIEDRA 
h=15 CM. REHUNDIDAS. 
PASAMANOS DE VIDRIO/ 
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CUADRO GENERAL DE ACABADOS
ESPACIO PISO CIELO FALSO PAREDES PUERTAS BARREDERAS INODOROS GRIFERIA LAVAMANOS OTROS
EDIFICIO ANAGAES 
Elaborado por: Gabriela Mejia Gomez 
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4.6 Consultorías Técnicas (estructura, sanitario, eléctrico, gas) 
 ESTUDIOS DE SUELOS 
Dentro de los estudios técnicos más importantes antes de arrancar la planificación del 
proyecto, es realizar un adecuado estudio de Suelos. Este informe nos indica la calidad de 
suelo que tenemos para la proyección de la edificación, identifica el tipo de estructura, 
cimientos para las bases.  
Estos puntos son decisivos, ya que el impacto económico que tiene las excavaciones, muros 
de contención y cimentación, tiene que ser planificado dentro del presupuesto y costos 
finales de todo el proyecto.  
El caso particular de nuestro terreno, en el informe confirma que tenemos un excelente 
suelo, no arenoso y con cero nivel freático. Esto es muy importante para nuestros costos ya 
que las excavación de subsuelo no tendrá que tener muros anclados de hormigo para 
sostener la tierra. Los muros serán muros de hormigo fundidos en sitio sin ningún anclaje 
adicional. 
 DISEÑO ESTRUCTURAL 
El diseño estructural propuesto es en la construcción tradicional con losas de hormigo 
alivianadas, vigas y columnas de hormigón.  
Sin embargo el edificio, en su longitud, debe tener una junta de construcción que separe a 
los dos bloques y la estructura actué independientemente para del punto fijo (ascensor  y 
escaleras).  
 DISEÑO HIDROSANITARIO Y MECANICA 
El diseño Hidrosanitario y de ventilaciones mecánicas, lo realizo la oficina del Ing. Gonzalo 
Suquillo, EATEC. Esta oficina tiene mucha experiencia en el mercado de vivienda y oficinas.  
Ha propuesto un sistema de circulaciones de agua en circuitos cerrados con calefones y gas 
centralizado. Además también prevé la ventilación mecánica en todas los baños y cocinas 
del proyecto.  
Es un diseño sencillo pero optimizado materiales y diseño de los recorridos de todos los 
circuitos.  
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 DISENO ELECTRICO. 
El diseño eléctrico es muy importante en el proyecto, ya que se van a realizar los siguientes 
sistemas para darle un plus a la propuesta: 
 El diseño eléctrico tendrá luces directas e indirectas con detalles en cielo raso 
 Se dejaran las acometidas para internet y Tv cable, cualquiera sea el 
proveedor de este servicio. 
 Tendrá monitoreo y alarmas en toda el área comunal del edificio. 
 El sistema de accesos será con tarjeta magnética tanto para puertas como 
para el ascensor programado para cada piso. 
 El subsuelo y halls comunales contaran con sensores de movimiento para 
ahorro de energía. 
 Los porteros eléctricos tendrán cámara para identificar desde la guardianía y 
desde los departamentos a los visitantes. 
La empresa que realizo el diseño es H4 sistemas eléctricos y electrónicos. Es una empresa 
que tiene mucha experiencia en redes, datos y sistemas eléctricos para viviendas, oficinas y 
proyectos de datos especiales.  
 DISENO DE GAS CENTRALIZADO 
EL diseño de gas centralizado para el edificio es un plus para las características de la 
competencia en la zona. La propuesta del diseño de gas centralizado se encuentra en 
vigencia de la normativa del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 
además cuenta ya con los permisos registrados junto con el Proyecto. Arquitectónico. La 
empresa que diseñara la red de gas centralizado es INCOYAM. 
Las bombonas se encontraran ubicadas para seguridad y normativa en la terraza de la ultima 
losa y estará ubicada en un área inaccesible a los niños por las seguridades de los 
condóminos. 
 
 ASESORIA LEGAL  
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Para el desarrollo de los proyecto como empresa, nos hemos asesorado en la parte legal, de 
ordenanzas y temas de contratación de los estudios por parte del ESTUDIO JURIDICO 
IBCORP, quienes son especialistas en la parte inmobiliaria, créditos hipotecarios y derecho 
labora.  
4.7 Conclusiones Generales  
 El proyecto arquitectónico, es una propuesta de departamentos con áreas 
amplias y que están de acuerdo al mercado de la zona de Amagasí del Inca. 
El promedio de áreas que se maneja en la zona es de 135 m2. La propuesta 
del edificio es de áreas de 138 m2 aproximadamente. 
 El Volumen arquitectónico, maneja un lenguaje contemporáneo pero sin ser 
agresivo con el entorno, manejando materiales  con texturas cálidas y colores 
sobrios que aportan a la imagen urbana del sector. 
 La propuesta arquitectónica de la vivienda en altura, cambiaran en unos años 
la morfología del resto de las viviendas con carácter barrial y de 2 alturas, para 
conformar posteriormente la homogeneidad como zona residencial de buen 
crecimiento. 
 Los servicios complementarios a la propuesta arquitectónica, justifican tener 
un target de clientes y usuarios de un nivel medio - alto para que puedan 
acceder a este proyecto. 
 La facilidad de accesos tanto en transporte público como en transporte privado 
es una ventaja adicional al proyecto. Los accesos son claros y sin 
congestiones. Al mismo tiempo no existe congestión y contaminación 
vehicular en 5 cuadras a la redonda del proyecto. 
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5. Objetivo 
Después del análisis del componente técnico del proyecto para la propuesta del plan de 
negocios, es importante determinar los COSTOS DEL PROYECTO. Este análisis de costos 
del Proyecto es con datos presupuestados en el periodo Enero - Mayo 2012. Parte de las 
referencias en costos son los precios de experiencia propia en proyectos y precios de la 
Cámara de la construcción de Quito.  
Para el análisis de costos de los proyectos se evalúa los tres componentes principales de 
una inversión en un proyecto inmobiliario: Terreno, Costos Totales y Costos Indirectos, La 
suma de estos componentes son las líneas claves para que el gerente, promotor o 
inversionista conozca la Inversión total para el desarrollo del mismo. Otro elemento que se 
analiza para el  Análisis de costos son los Precios de Venta del Producto.  
Se debe aclarar las definiciones de los componentes de análisis que se van a describir: 
 Costos Directos.- “Se define como los costos que pueden identificarse con 
productos específicos. En lo que se refiere a la construcción se entenderán 
todos los costos que están asociados directamente con la obra. Corresponden 
a materiales, mano de obra, equipos y maquinarias comprometidas 
directamente con la ejecución.”9 
 Costos Indirectos.- Son los que no tienen relación asignable  a un producto o 
identificable con algún rubro o producto específico, estos se clasifican en: 
1. Específico: Son los que ocurren solo en función de la obra. Si ésta no se realiza los 
costos indirectos específicos no existirían.  
2. General: Aquellos que son relativamente independientes de la obra. Un ejemplo 
sería el costo de mantener la oficina central del contratista. 
 Precios de Venta del Producto.- Es el  precio, a nivel conceptual, expresa el 
valor del producto o servicio en términos monetarios. Al analizar todos los 
costos nos permite definir la realidad del precio de venta final por metro 
                                                          
9
 MDI CONTABILIDAD DE COSTOS , MATIAS SANTANA , ABRIL 2012 
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cuadrado para el proyecto. Este precio de venta ya contiene tanto el costo 
total de venta por m2 y el margen de rentabilidad del proyecto. 
5.1 Costos Total del Proyecto 
El proyecto se encuentra ubicado en las calles San Miguel de Anagaes y Amagasí del Inca. 
Es un terreno de 520 .30 m2, ubicado a la mitad de la cuadra de la calle San Miguel de 
Anagaes. El costo total del proyecto es de:  
 
Tabla 24.Cuadro de Costos Totales del Proyecto. 
Elaborado por: GMG  
 
 
 
 
 
 
 
Grafico  1. Relación de Costos Totales  
Elaborado por: GMG  
5.2 Costos Directos. 
ITEM DESCRIPCION COSTO / M2
PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA 
1 TERRENO 10%
2 COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION 80%
3 COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION 10%
100.00%
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
$107,357
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
M2  BRUTO DE CONSTRUCCION
COSTO TOTAL  POR M2 DE CONSTRUCCION
$879,838
$109,540
$1,096,735
$645
$1,700
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Partiendo de un Resumen General de la Inversión del Proyecto, se presenta un detalle de 
costos totales de proyecto, que contiene las incidencias en porcentajes de todos los costos 
de inversión para el Proyecto. Se identifica los Costos de Inversión importante para el edificio 
como son: TERRENO, COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL YCOSTOS INDIRECTOS.  
 
 
 
Tabla 25. Cuadro Detallado de Costos Totales del Proyecto.  
Elaborado por: GMG  
 RELACION DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
 
CODIGO
% DEL TOTAL DE COSTOS 
DIRECTOS COSTO $/ M2
1 TERRENO EN AMAGASI DEL INCA  ( 520,30 M2 ) 107,357$                                         10%
COSTOS DIRECTOS 
2.10 GASTOS ADMINISTRIVOS DE OBRA 17340
2.20 GASTOS PRELIMINARES DE OBRA 30056
2.30 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA 20989
2.40 ESTRUCTURA 197633
2.50 MAMPOSTERÍAS, ENLUCIDOS 61817
2.60 PISOS 69645
2.70 RECUBRIMIENTOS PAREDES INTERIORES 44787
2.80 RECUBRIMIENTOS PAREDES EXTERIORES 19168
2.90 TUMBADOS 25691
2.10 PUERTAS 25680
2.11 MUEBLES / PASAMANOS/GRANITOS 109651
2.12 VENTANERÍA 35000
2.13 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS 15792
2.14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 46746
2.15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO 26033
2.16 INSTALACIONES ADICIONALES 15288
2.17 EQUIPOS 63980
2.18 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN 1900
2.19 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS 13858
2.20 ADICIONALES 1070
2.21 TRABAJOS FINALES 3875
2.22 ESCALAMIENTO DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA 33840
879,838$                                         80%
3.1 PLANIFICACION ARQUITECTONICA 3.00% 26395
3.2 CONSULTORIA INSTALACIONES ESPECIALES ( ELECTRICO Y SANITARIO) 0.40% 3519
3.3 CONSULTORIA ESTRUCTURAL 0.40% 3519
3.4 ADMINISTRACION DE OBRA 7.00% 61589
3.5 GASTOS LEGALES , TRAMITOLOGIA Y PERMISOS 1.50% 13198
3.7 GASTOS COMERCIALIZACION 0.15% 1320
109,540$                                         10%
METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION 1700
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
$ 645 1,096,735$                     
3 DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES ( $ )
SUBTOTAL  COSTOS DIRECTOS 
100.00%
COSTOS TOTALES ( $ )
COSTOS INDIRECTOS 
DETALLE DE COSTOS   TOTALES  DEL  Edificio ANAGAES 
2 DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES ( $ )
% DE INCIDENCIA EN COSTO 
TOTAL 
SUBTOTAL  COSTOS DIRECTOS 
RELACION DE AREAS DE VENTA / COSTO TOTALES (CON TERRENO ) AREAS
1238 886
1700 645
1,096,735$                        
COSTO POR M2
AREA UTIL
COSTO TOTALDEL PROYECTO ( CON TERRENO ) 
RELACION AREAS UTILES / COSTO DEL PROYECTO
AREA TOTAL CONSTRUIDA 
COSTO POR M2 
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Para evaluar la realidad de inversion del proyecto es importante analizar los porcentajes de 
incidencia entre Costos Directos y Costo Indirecto, El proyecto tiene un porcentaje de costo 
directos de 89% y la incidencia de Costos Indirectos es de , 11%. Estos porcentajes son 
tolerables para la factibilidad del proyecto.  
 
Tabla 26 RESUMEN DE COSTOR DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROUECTO (SIN TERRENO). 
Elaborado por: GMG  
 
 
Grafico 36 GRAFICO DE PORCENTAJES REALCION COSTOS DIRECTO E INDIRECTOS. 
Elaborado por: GMG  
 
 
5.2.1 El terreno. 
ITEM DESCRIPCION COSTO / M2
PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA 
1 COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION 88.93%
2 COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION 11.07%
100.00%
COSTO TOTAL
879837.85
109539.81
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( SIN TERRENO ) 989,377.66$                                            
RELACION COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
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El terreno en del Proyecto ANAGAES , se encuentra ubicado en una zona residencial 
consolidada que es el Sector de Amagasi del Inca, en las calles San Miguel de Anagaes y 
Amagasi del Inca. El terreno tiene un area de 520.30 m2 cuadrados. 
Para realizar una Valoracion del costo del terreno en el proyecto, se usara el Metodo 
Residual de Avaluos de Terrenos, por medio de este metodo se define el costo por M2 del 
terreno, en funcion de la base de competencia y a la realidad del mercado en la zona.  
A continuacion se presenta el proceso de Valoracion: 
 
Tabla 27 CALCULO DEL METODO DE AVAULUO RESIDUAL DEL TERRENO. 
Elaborado por: GMG  
 
A partir del Metodo Residual podemos tener una alcance de MARGEN DE CONSTRUCION , 
muy cercano a la realidad de la propuesta de factibilidad del Proyecto. 
ITEM PROYECTO PRECIO M2
ABSORCION UNIDADES /
MES % PONDERADO
PRECIO PONDERADO
POR M2
1 EDIFICIO JOHANA $980,00 5,0 16,7% 163$                                      
2 EDIFICIO PARU $950,00 1,0 3,3% 32$                                         
3 KAYA $1.000,00 22,0 73,3% 733$                                      
4 MILAN $848,00 2,0 6,7% 57$                                         
30,0 985$                                      
ITEM CANTIDAD
1 520,3
2 50%
3 200%
4 4
1 1040,6
2 985$                                      
3 1.024.852$                          
4 12%
6 122.982$                              
7 236,37$                       Valor del terreno por m2 (USD/m2)
ANALISIS DEL METODO RESIDUAL
Pisos permitidos
COS Total
COS PB
Area vendible de departamentos (m2)
Precio m2 departamentos en la zona (USD)
Area del terreno (m2)
DESCRIPCION
Valor del terreno (USD)
Alpha (terreno)
Valor del proyecto (USD)
ANALISIS DE LA COMPETENCIA - PRECIOS PONDERADOS
Total
Calle San Miguel de Anages y Amagasi del IncaUBICACION
DATOS DEL TERRENO METODO RESIDUAL
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En este analisis se determina como items importantes: El valor del proyecto, el Margen 
operacional , EL Valor del terreno en el mercado y la UTILIDAD REAL.  
 
Tabla 28 CALCULO DE MARGEN DE CONSTRUCCION REFERENCIAL  DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
 
El proyecto ANAGAES , generara de acuerdo al analisis una UTILIDAD REAL del 25%. La 
utilidad esperada es del 20% , pero se puede superar este porcentaje inicial como punto de 
ventaja para decidir invertir en el proyecto. Sin embargo no podemos nunca de estimar el 
riesgo pais que esta en toda inversion.  
 
5.2.2 Obra civil de Construcción (COSTOS DIRECTOS). 
DATOS UNIDADES VALORES OTROS 
1.040,60$              M2
15 U.
$ 1024852,25
$ 122982,27
$ 236,37
DATOS UNIDADES VALORES PORCENTAJES 
17,00% %
$ 410,00
$ 130,00
13,00% $
1040,6 M2 1217,502
482,14 M2 564,10
$ 572509,3
$ 74426,21
$ 646935,52
$ 1024852,25
$ 377916,73
$ 122982,27
$ 204970,45 20%
$ 254934,46 25%
UTILIDAD ESPERADA
UTILIDAD REAL 
DESCRIPCIONES DE ITEMS 
COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCION 
AREA TOTAL CONSTRUIDA DEPARTAMENTOS
AREA TOTA CONSTRUIDA DE ESTACIONAMIENTOS 
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION
VALOR PROYECTO
MARGEN OPERACIONAL
VALOR TERRENO
FACTOR DE CIRCULACION
COSTO DIRECTO POR M2 DE DEPARTAMENTO
COSTO DIRECTO DE ESTACIONAMIENTSO
COSTO GENERAL INDIRECTO
DESCRIPCIONES DE ITEMS 
AREA DE VENTA DEPARTAMENTOS
NO. ESTACIONAMIENTOS
VALOR DE VENTA \DEL PROYECTO 
VALOR DEL TERRENO
VALOR TERRANO M2
MARGEN DE CONTRUCCION 
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Los costos Directos o de obra civil de Construcción, se analizan de igual manera por 
porcentajes en los rubros más importantes dentro de la Obra. Para evaluar el tipo de 
proyecto y a que usuario se enfoca, se debe analizar rubros como: 
 Incidencia de Estructura 
 Incidencia de acabados  
 
Tabla 29 RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
ELABORADO POR : GABRIELA MEJIA GOMEZ   / Mayo 2012
PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA 
1 GASTOS ADMINISTRIVOS DE OBRA 17,340$                2.0%
2 GASTOS PRELIMINARES DE OBRA 30,056$                3.6%
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA 20,989$                2.5%
4 ESTRUCTURA 197,633$             23.4%
5 MAMPOSTERÍAS, ENLUCIDOS 61,817$                7.3%
6 PISOS 69,645$                8.2%
7 RECUBRIMIENTOS PAREDES INTERIORES 44,787$                5.3%
8 RECUBRIMIENTOS PAREDES EXTERIORES 19,168$                2.3%
9 TUMBADOS 25,691$                3.0%
10 PUERTAS 25,680$                3.0%
11 MUEBLES / PASAMANOS/GRANITOS 109,651$             13.0%
12 VENTANERÍA 35,000$                4.1%
13 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS 15,792$                1.9%
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 46,746$                5.5%
15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO 26,033$                3.1%
16 INSTALACIONES ADICIONALES 15,288$                1.8%
17 EQUIPOS 63,980$                7.6%
18 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN 1,900$                  0.2%
19 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS 13,858$                1.6%
20 ADICIONALES 1,070$                  0.1%
21 TRABAJOS FINALES 3,875$                  0.5%
845,998$             100.0%TOTAL COSTOS DIRECTOS 
Resumen  de Costos  Directos del Edificio ANAGAES 
CODIGO DESCRIPCIÓN
COSTO DIRECTO TOTAL  ( 
USD ) 
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 RELACION DE RUBROS PRINCIPALES DE COSTOS DIRECTOS.  
 
Tabla 30 RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 37 GRAFICO PORCENTUAL DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
 
 INCIDENCIA DE ESTRUCTURA Y ACABADOS ( INCLUYE INSTALACIONES 
GENERALES Y ESPECIALES )  
 
Tabla 31 RESUMEN DE COSTOS DE ESTRUCTURA Y ACABADOS. 
PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA 
1 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA 5,72%
2 ESTRUCTURA 31,75%
3 ACABADOS 62,53%
TOTAL COSTOS DIRECTOS 100,00%
RELACIONES PORCENTUALES COSTOS ACABADOS / ESTRUCTURA COSTOS DIRECTOS TOTALES
47395,51
263086,60
518164,39
828646,50
PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA COSTO POR M2
1 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA 47,396$                5% 27.88$                              
2 ESTRUCTURA 280,438$             32% 164.96$                           
3 ACABADOS 348,425$             40% 204.96$                           
4 INSTALACIONES 169,740$             19% 99.85$                              
5 ESCALAMIENTO DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA 33,840$                4% 19.91$                              
TOTAL COSTOS DIRECTOS 879,838$             100% 517.55$                           
RELACIONES PORCENTUALES COSTO DIRECTOS EN LA OBRA 
COSTOS DIRECTOS TOTALES
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CODIGO COSTO DIRECTO 
% DE INCIDENCIA 
1 14,05%
2 18,09%
3 27,31%
4 7,06%
5 30,68%
7 2,80%
TOTAL RUBRO ACABADOS 100,00%
RELACIONES PORCENTUALES DE ACABADOS EN LA OBRA
DESCRIPCION 
EXTERIORES 
69644,79
89646,42
135331,00
35000,00
152047,57
13857,60
495527,39
PISOS 
RECUBRIMIENTOS
CARPINTERIA ( MUEBLES Y PUERTAS )
VENTANERIA 
INSTALACIONES Y EQUIPOS 
Elaborado por: GMG  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 38 GRAFICO DE PORCENTAJES DE ESTRUCTURA, ACABADOS E INSTALACIONES. 
Elaborado por: GMG  
 
 INCIDENCIA DE TIPOS DE ACABADOS EN LA OBRA CIVIL. (INCLUYE 
INSTALACIONES). 
Es importante analizar estas relaciones con los acabados dentro de la obra, ya que ocupan 
un porcentaje de incidencia importante en el Proyecto,se debe analizar que Rubros de 
acabados son los que caracterizan al proyecto para dirigirse a un segmento especifico de 
Cliente. 
 
 
CAPITULO 5 – ANALISIS DE COSTOS     173     
 
Toshiba 
 
Tabla 32 RESUMEN DE RELACIONES PORCENTUALES DE ACABADOS EN LA OBRA. 
Elaborado por: GMG  
El Edificio ANAGAES , este propuesta para un segmento ALTO de usuario. Los mayores 
porcentajes de acabados que caracterizan al proyecto para su promocion es: 
 CARPINTERIA ESPECIAL CON 27.31% , el proyecto tendra acabado de primera en 
muebles de carpinteria y puertas en todos los ambientes. 
 INSTALACIONES Y EQUIPOS CON 30.68% , el proyecto tiene como propuesta un 
completo sistema de instalaciones de: HIDROSANIARIOS , ELECTRICAS, SISTEMA 
DE SEGURIDAD, VOZ Y DATOS , ASCENSOR , GENERADOR Y GAS 
CENTRALIZADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 39 GRAFICO DE PORCENTAJES DE ACABADOS EN EL PORYECTO. 
Elaborado por: GMG  
5.2.3 Escalamiento a los Costos directos del Proyecto.  
Algunos promotores y constructores no estan de acuerdo en manejar un porcentaje de 
imprevistos en los costos totales del proyecto, sin embargo es importante que este rubro 
este presente en el costo ya que para los inversionistas se pueden cuidar de cualquier 
evento fuera del alcance de la planificacion. 
Los imprevistos si no se los uso son parte de la utilidad de los socios o inversionistas 
dentro del proyecto. Este proyecto tiene un 3% de imprevistos del Costo Directo Total del 
Proyecto.   
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5.3 Costos Indirectos. 
Se define como costos indirectos como: "los costos que no tienen relación asignable  a 
un producto o identificable con algún rubro o producto específico, como es en el caso de 
fácil asignación a los rubros directos."10. (SANTANA, 2012) 
Dentro del Proyecto Anagaes, se realizaran los siguientes costos indirectos, que se 
detallan a continuación en la tabla, además se maraca la incidencia en los costos. 
 
Tabla 33 RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
 
El mayor costo de indirectos es la Dirección de la construcción, ya que se realizara el 
manejo administrativo por medio de la figura de Gerencia de Proyecto o Dirección del 
Proyecto, se toma esa decisión ya que no se trabajara con Fideicomiso para el manejo 
del proyecto.  
 
 
 
 
 
                                                          
10
 MDI CONTABILIDAD DE COSTOS , MATIAS SANTANA , ABRIL 2012 
 
COSTOS INDIRECTOS
ITEM RUBRO / DETALLE
1 PLANIFICACION ARQUITECTONICA 3.00% 26,395$                             
2 CONSULTORIA INSTALACIONES ESPECIALES ( ELECTRICO Y SANITARIO) 0.40% 3,519$                                
3 CONSULTORIA ESTRUCTURAL 0.40% 3,519$                                
4 ADMINISTRACION DE OBRA 7.00% 61,589$                             
5 GASTOS LEGALES , TRAMITOLOGIA Y PERMISOS 1.50% 13,198$                             
6 GASTOS COMERCIALIZACION 0.15% 1,320$                                
109,540$                          TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
COSTOS INDIRECTOS
PORCENTAJES DELCOSTO 
DIRECTO DE LA OBRA 
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Grafico 40 GRAFICO DE PORCENTAJES DE COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
Dentro del Costo total del Proyecto los costos indirectos en el edificio tienen una 
incidencia del 12%. Es un porcentaje manejable y real para la ejecucion administrativa de 
la obra.  
5.3.1 Planificación Arquitectónica 
Este rubro es la base importante para el arranque de prefactibilidad y factibilidad de todo 
Proyecto Inmobiliario. La planificacion va de la mano con la dirección del proyecto para 
realizar , el plan de negocios de la propuesta. La planificacion tiene un 3% de los costos 
directos  del proyecto. Asciende a 24800 dolares. Tiene una incidencia del 19% de los 
costos directos. 
5.3.2 Consultoría de Especialización de Instalaciones.   
Las especializaciones para las instalaciones del proyecto, son muy importantes y se las 
debe considerar, sea cual sea la negociacion de la construccion de cada contrato. Es 
importante separar el rubro de construccion de las instalaciones del diseño ya que al 
director del proyecto le da la apertura de negociar con ternas de consultores para realizar 
la construccion de cada especializacion. Tiene una incidencia de estudios de 3% . 
5.3.3 Consultoría Estructural 
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La especializacion estructural no se la puede descartar de ningun proyecto inmobiliario, 
ya que los riesgos estructurales que puede tener una edificiacion en la Zona Sismica de 
la ciudad de Quito, garantiza al cliente la seguridad y seriedad de la propuesta de la 
inversion. Tiene una incidencia de estudios de 3% . 
5.3.4 Dirección de Obra o Gerencia de Proyecto.  
La direccion de Obra dentro de los costos Indirectos en este proyecto en Particular tienen 
la mayor incidencia en los costos. El porcentaje dentro del todo el proyecto es el 10% del 
costo directo total  y dentro de los costos directos incide con 46% del costo. Se toma la 
decision con los promotores del proyecto de manejar la obra por medio de un Director del 
Proyecto  que no sea el Constructor, para poder manejar metodologicamente la inversion 
y con la seriedad y confianza para cumplir con la inversion y tiempos de ejecucion en 
toda la Planificacion hasta la entrega de los departamentos.  
5.3.5 Gastos Legales: Trámites y Permisos Legales. 
Los Gastos Legales, no se los puede descartar de las lista de indirectos. Todo lo que se 
refiere a aprobaciones del proyecto, legalizacion de documentos, asesoria para los 
clientes en los tramites de prestamos y finalmente asesorar con la entrega de escrituras 
de los departamentos, es un plus importante en la seriedad y confianza para quienes 
inviertan en la propuesta.  
 
 
 
5.4 Costos por M2 de construcción.  
EL costo por M2 en el proyecto se define con la relación de costos totales ( directos mas 
indirectos  sin el terreno ) para la cantidad en M2 de áreas vendibles de la propuesta. Las 
areas vendibles incluyen : area de departamentos , area de estacionamientos y area de 
bodegas.  
ITEMS DESCRIPCION M2 UNIDADES 
TOTAL AREA 
VENDIBLE 
ARE UTIL AREAS UTILES DEPARTAMENTOS 1008,68 1008,68
PARQUEADEROS 10000  COSTO POR UNIDAD 10 15 150
BODEGAS 5000 COSTO POR UNIDAD 5 8 40
1198,68
RESUMEN DE AREAS VENDIBLES DEL PROYECTO 
AREA VENDIBLE TOTAL 
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Tabla 34 RESUMEN DE AREAS DE UTILES DE VENTA DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
El costo por metro cuadrado responde a la relacion directa de los costos con el area de 
construccion total. 
 El costo por M2 del proyecto ( directos , indirectos y terreno ) es de : 645 
dolares por m2.Este costo se relaciona directamente con las porcentajes 
de incidencia de acabador en la propuesta ya que el segmento de cliente 
es ALTO. 
En el siguiente cuadro se resume los costos por M2:  
Tabla 35 RESUMEN DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
 
 
 
 
 
 
 
AREA TOTAL CONSTRUIDA ( 
M2 )
ITEMS COSTOS TOTALES RELACION COSTOS TOTALES / M2 DE CONSTRUCCION
INDIRECTOS 109,540$                                                                           64$                    
DIRECTOS 879,838$                                                                           517$                  
TERRENO 107,357$                                                                           63$                    
COSTO TOTAL 1,096,735$                                                                        645$                                                                                                            
COSTO POR M2 DEL PROYECTO ($)
1700
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Grafico 41  GRAFICO PORCENTUAL DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
 
5.5 Cronograma Valorado de los Costos del Proyecto.  
Posterior a la definicion del costo total del Proyecto, se debe elaborar el Cronograma 
Valorado del proyecto para presentarlo a en el tiempo de ejecucion desde la fase de 
planificacion hasta la parte de entrega total. El cronograma indica que componentes se 
desarrollan en el proceso de la ejecucion y planificacion del proyecto. 
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COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 
20 MESES DE FLUJO DE EGRESOS 1,096,735$                  
Costo Total del Proyecto por M2 645$                              
ITEM DESCRIPCION COSTOS PARCIALES
1 TERRENO 107,357$                                     
2 COSTO DE CONSTRUCCION 879,838$                                     
3 PLANIFICACION ARQUITECTONICA 26,395$                                       
4 CONSULTORIA INSTALACIONES ESPECIALES ( ELECTRICO Y SANITARIO) 3,519$                                          
5 CONSULTORIA ESTRUCTURAL 3,519$                                          
6 ADMINISTRACION DE OBRA 61,589$                                       
7 GASTOS LEGALES , TRAMITOLOGIA Y PERMISOS 13,198$                                       
8 GASTOS COMERCIALIZACION 1,320$                                          
E
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO CRONOGRAMA DE COSTOS  ( MESES )
1 2 3 4 5 18 19 2016 170
5.5.1 Cronograma de Planificación y Cronograma Valorado Del Proyecto. 
 CRONOGRAMA GENERAL  
 
Tabla 36 CRONOGRAMA DE PLANIFICACION DEL PROYECTO  
Elaborado por: GMG  
 CRONOGRAMA VALORADO DEL PROYECTO  
 
Tabla 37 CRONOGRAMA VALORADO DEL PROYECTO. 
Elaborado por: GMG  
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 
20 MESES DE FLUJO DE EGRESOS 1,096,735$         
Costo Total del Proyecto por M2 645$                     
ITEMDESCRIPCION COSTOS PARCIALES
1 TERRENO 107,357$                         107,357$               107,357$               
2 COSTO DE CONSTRUCCION 879,838$                         62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 62,846$                 879,838$               
3 PLANIFICACION ARQUITECTONICA 26,395$                           4,399$                   4,399$                   4,399$                   4,399$                   4,399$                   4,399$                   26,395$                 
4 CONSULTORIA INSTALACIONES ESPECIALES ( ELECTRICO Y SANITARIO) 3,519$                            1,760$                   1,760$                   3,519$                   
5 CONSULTORIA ESTRUCTURAL 3,519$                              3,519$                   3,519$                   
6 ADMINISTRACION DE OBRA 61,589$                           3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   3,242$                   61,589$                 
7 GASTOS LEGALES , TRAMITOLOGIA Y PERMISOS 13,198$                           1,649.70$             1,649.70$             1,649.70$             1,649.70$             1,649.70$             1,649.70$             1,649.70$             1,649.70$             13,198$                 
8 GASTOS COMERCIALIZACION 1,320$                              219.96$                 219.96$                 219.96$                 219.96$                 219.96$                 219.96$                 1,320$                   
TOTALES  EGRESOS 1,096,735$                     107,357$               11,328$                 11,050$                 72,356$                 72,356$                 70,706$                 70,706$                 66,307$                 66,307$                 66,087$                 66,087$                 66,087$                 66,087$                 66,087$                 66,087$                 66,087$                 66,087$                 4,891$                   4,891$                   4,891$                   4,891$                   1,096,735$           
CRONOGRAMA DEL PROYECTO CRONOGRAMA DE COSTOS  ( MESES )
0 1 2 3 4 5 6 7 20
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